Приложение 
к решению Думы города 
от 30.09.2011 № 187
 Информация 
об исполнении предписания счетно-контрольной палаты 
города Радужный от 14.04.2011 № 50 о выявленных нарушениях
 в унитарном предприятии «Капитальное строительство»


В целях всестороннего рассмотрения предписания счетно-контрольной палаты города Радужный от 14.04.2011 № 50 (далее по тексту – предписание) в администрации города Радужный была создана рабочая группа в которую вошли исполняющий обязанности главы администрации города, заместители главы администрации города, руководители структурных подразделений администрации города, а также директор бюджетного учреждения «Капитальное строительство» (далее по тексту – БУ КС).


По итогам заседания указанной рабочей группы, состоявшегося 22.04.2011, принято решение о предоставлении заместителями главы администрации города и директором БУ КС планов мероприятий по устранению замечаний счетно-контрольной палаты города Радужный по итогам проверки использования бюджетных средств, направленных на инвестирование и капитальное строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности в унитарном предприятии «Капитальное строительство» за периоды с 01.01.2008 по 31.12.2010.


Для целей оптимизации работы с предоставляемыми заместителями главы администрации города и директором БУ КС планами мероприятий по устранению замечаний счетно-контрольной палаты города Радужный, организационным отделом администрации города Радужный составлен сводный план мероприятий по выполнению предписания счетно-контрольной палаты города Радужный от 14.04.2011 № 50 (далее по тексту – План), который помимо мероприятий, подлежащих выполнению согласно предписанию, также содержит сведения об ответственных исполнителях, сроках исполнения и результатах исполнения конкретных мероприятий.  


Во исполнение требования, содержащегося в предписании о предоставлении в срок до 30.06.2011 информации о принятых мерах по устранению нарушений, указанных в справке проверки, 28.04.2011 в адрес главы города Радужный и председателя счетно-контрольной палаты города Радужный направлен вышеуказанный План с информацией об выполнении отдельных мероприятий.


Корректируемый по мере поступления от ответственных исполнителей информации об исполнении отдельных мероприятий План, также неоднократно направлялся для сведения в счетно-контрольную палату города Радужный.


Кроме того по результатам рассмотрения предписания, а также представления прокурора города Радужный, внесенного на основании обращения председателя счетно-контрольной палаты города Радужный о результатах проверки использования бюджетных средств, направленных на инвестирование и капитальное строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности в унитарном предприятии «Капитальное строительство» за периоды с 01.01.2008 по 31.12.2010, к ответственным должностным лицам применены меры дисциплинарного характера.    


В настоящее время, согласно утвержденному Плану, выполнены следующие мероприятия:  

	№

п/п
	Наименование мероприятия, отмеченного в предписании
	Ответственный исполнитель, мероприятия по исполнению
	Срок

исполнения
	Результат исполнения

	1.
	Определить муниципального заказчика при заключении и исполнении контрактов в сфере строительства и проектирования, в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 

внести необходимые изменения в распоряжение главы города от 18.02.2009 №225р.
	Лодейщикова З.С.
Внести необходимые изменения в распоряжение главы города от 18.02.2009 №225р.


	13.05.2011


	Издано постановление от 10.05.2011 № 241 о наделении правами муниципального заказчика на переходный период до 2012 года бюджетное учреждение «Капитальное строительство» и МУ «ДЕЗ по ЖКУ»

	2.
	При передаче полномочий заказчика-застройщика вменить функцию контроля за соответствием проектно-сметной документации, разработанной проектной организацией, техническому заданию на проектирование
	
	
	

	3.
3.1.

3.2.
	Создать комиссию с привлечением независимых специалистов в области строительства.

Создать комиссию с привлечением независимых специалистов в области строительства.
Созданной комиссии:

1) По объекту «Строительство детского сада на 200 мест в 9 микрорайоне» провести проверку фактически выполненных объемов работ и обоснованности уменьшения объемов работ в сравнении с проектно-сметной документацией в составе аукционной документации;
По объекту «Строительство жилого дома № 21.0 в 1 микрорайоне» провести проверку фактически выполненных объемов работ.
	Митюрева Л.Ф.
Подготовить и представить на июньское заседание Думы города проект решения о внесении изменений в бюджет города по вопросу оплаты привлечения независимых экспертов в области строительства

Мишин С.В.

Григорьянц С.М.
Привлечь независимых экспертов в области строительства.
Создать комиссию
	20.05.2011
31.08.2011

31.08.2011

31.08.2011
	Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 680,0 тыс. рублей для оплаты                      привлечённых независимых экспертов в области строительства.
В соответствии с решением Думы города от 08.09.2011 внесены изменения в бюджетные ассигнования на 2011 год.  КУМИ определен кредитополучателем средств на выполнение работ по проведению строительной экспертизы объектов. 14.09.2011 издано распоряжение администрации города Радужный № 2164р «О проведении работ по проверке фактически выполненных

 объемов работ по объектам «Строительство детского сада на

 200 мест в 9 микрорайоне» и «Строительство жилого дома 

№21.0  в 1 микрорайоне». 
Указанным распоряжением администрации Комитету по управлению муниципальным имуществом поручено:  
1. Провести процедуру определения подрядчика для выполнения работ   по подготовке технической документации и определения начальной цены выполнения работ    по проверке фактически выполненных  объемов работ по объектам «Строительство детского сада на  200 мест в 9 микрорайоне» и «Строительство жилого дома  №21.0  в 1 микрорайоне».           2. Заключить муниципальный  контракт с подрядной организацией, в соответствии с действующим законодательством.
3. Принять техническую  документацию.
4.В соответствии с технической  документацией провести процедуру определения подрядчика для выполнения работ   по проверке фактически выполненных  объемов работ по объектам «Строительство детского сада на  200 мест в 9 микрорайоне» и «Строительство жилого дома  №21.0  в 1 микрорайоне»,  путем размещения муниципального заказа.
5.Заключить муниципальный  контракт с подрядной организацией, в соответствии с действующим законодательством.
6. Передать полученные заключения в Счетно-контрольную палату Думы города.

 Также названным распоряжением БУ «Капитальное строительство» указано на необходимость обеспечения предоставления подрядчику необходимой документации, а так же обеспечения доступа к объектам  «Строительство детского сада на  200 мест в 9 микрорайоне» и «Строительство жилого дома  №21.0  в 1 микрорайоне».
Подпунктом 2.2. распоряжения на МДОУ ДСОВ № 12 «Буратино» возложена обязанность по обеспечению предоставления подряджчику доступа к завершенному строительством здания детского сада на 200 мест в 9 микрорайоне. 
 Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации  города  С.В. Мишина  и  заместителя главы администрации  города С.М. Григорьянца.
Дальнейшая работа будет проводиться в соответствии с распоряжением.

	4.
	В целях упорядочения деятельности заказчика-застройщика, определения объема полномочий, порядка взаимоотношений с органами исполнительной власти ХМАО-Югры и органами местного самоуправления, меры ответственности за ненадлежащее исполнение возложенных функций разработать Регламент работы заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов для муниципальных нужд.
	Григорьянц С.М.

Разработать Регламент работы заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов для муниципальных нужд.
	06.05.2011
	Разработан регламент работы заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов для муниципальных нужд.

	5.
	Усилить контроль в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта для муниципальных нужд.
	Григорьянц С.М. 
Осуществлять постоянный контроль
	постоянно
	

	6.
	Усилить контроль и принять меры по недопущению нарушений норм Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключении и исполнении муниципальных контрактов.
	6.1. Лодейщикова З.С.
Разработать предложения по совершенствованию контроля и принятию мер по недопущению нарушений норм Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключении и исполнении муниципальных контрактов.

6.2. Кандинская С.В. 

Провести обучение уполномоченных лиц
	13.05.2011
30.11.2011
	6.1. 
- Принято решение Думы города  от 01.06.2011 № 158 «О порядке формирования, размещения, исполнения и контроля  за исполнением муниципального заказа».
-  «Порядок взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципального заказа и муниципальных заказчиков» находится на независимой экспертизе.

- Проводится  проверка состава котировочных комиссий в бюджетных учреждениях с целью выявления необученных членов комиссий. 
- Руководителям бюджетных учреждений рекомендовано:
- пройти обучение по 94-ФЗ, в целях усиления контроля за исполнением контрактов;

- повторно изучить кодекс РФ об административных правонарушениях ст. 7.29-7.32, с учётом внесенных изменений.


	7.
	При определении объема финансирования на содержание службы заказчика - застройщика и технического надзора руководствоваться постановлением Губернатора ХМАО от 12 июля 2001 г. N 130 (в ред. от 16.05.2002 N 80) «О нормативах затрат на содержание служб заказчика-застройщика и технического надзора по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, финансируемых за счет средств окружного бюджета, фондов и внебюджетных фондов», а также порядком определения расходов в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 11.11.2003 № 850-рп «Об утверждении методического пособия по расчету затрат на службу заказчика-застройщика и технического надзора при строительстве объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета автономного округа».
	-
	-
	На основании распоряжения администрации города от 06.12.2010 года № 2390 УП «Капитальное строительство» преобразовано в бюджетное учреждение «Капитальное строительство»

	8.
8.1.

	В случае размещения муниципального заказа на строительство объекта, предусмотреть в обязанности генподрядчика страхование строительных рисков, возникающих при проведении СМР, на весь объем СМР (включающий как СМР генподрядчика, так и СМР субподрядчиков) со страховой компанией, определенной на конкурсной основе. 
Внести необходимые изменения в распоряжение главы города от 18.02.2009 №225р.
	Гулина Н. А.

Подготовить и представить юридическое заключение о правомочности требования СКП заключать договоры со страховой компанией, определенной на конкурсной основе
Лодейщикова З.С.
На основании юридического заключения внести необходимые изменения в распоряжение главы города от 18.02.2009 №225р (при необходимости).
	13.05.2011
	8. Юридическое заключение о правомочности требования СКП  подготовлено.

	9.
	Не допускать размещения муниципального заказа на выполнение подрядных работ при отсутствии разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу и получившей положительное заключение.
	Кандинская С.В.
Подготовить приказ по БУ «Капитальное строительство» об усилении мер ответственности, согласно пунктов 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30 плана мероприятий
	29.04.2011


	Издан приказ  по БУ «Капитальное строительство»  от 27.04.2011 № 11/2011-л/с
«Об усилении меры ответственности»

	10.
	Усилить контроль за соблюдением порядка финансирования объектов строительства, согласно Перечня строек в соответствии с постановлением главы города от 28.12.2009 № 989.
	Митюрева Л.Ф.
Разработать предложения по совершенствованию контроля за соблюдением порядка финансирования объектов строительства, согласно Перечня строек в соответствии с постановлением главы города от 28.12.2009 № 989.
	13.05.2011
	Контроль за соблюдением порядка финансирования объектов строительства осуществляется согласно п. 15 приложения к постановлению администрации города от 28.12.2009 № 989 «Об утверждении Положения о порядке формирования перечня строек и объектов, их финансирования за счет средств бюджета города» и приказа комитета финансов от 26.04.2011 № 13 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств».

	11.
	Усилить контроль за своевременным и полным поступлением неналоговых доходов от продажи имущества (по договорам купли-продажи и договорам найма).
	Туманина В.Н.
Осуществлять постоянный контроль
	постоянно
	В целях осуществления своевременного и полного поступления в бюджет города неналоговых доходов по договорам купли-продажи жилья, договорам найма, решением Думы города от 23.12.2010 № 91 «О бюджете муниципального образования город Радужный на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», утвержден главный Администратор доходов города. В полномочия главного Администратора доходов входят начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет.    
           

	12.
	Провести работу, направленную на недопущение неэффективного использования бюджетных средств.
	Митюрева Л.Ф.
	выполнено
	В целях эффективного решения  вопросов местного значения в области строительства, во исполнении распоряжения главы города от 06.12.2010 № 2390р «О реорганизации унитарного предприятия «Капитальное строительство» муниципального образования город Радужный», УП «КС» с 18.04.2011 преобразовано в бюджетное учреждение «Капитальное строительство», лицевой счёт по учёту средств учреждения открыт в казначействе комитета финансов администрации. Финансирование БУ «КС» осуществляется в порядке казначейского исполнения расходов бюджета.

	13.
	В связи с принятием решения о реорганизации УП «КС» путем его преобразования в бюджетное учреждение «Капитальное строительство», на основании распоряжения администрации города от 06.12.2010 года № 2390, совместно со специалистами УП «КС» и администрации города провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства. При этом по объектам, длительно находящимся в составе незавершенного строительства, проверить соответствие работ, фактически выполненных, работам, документально оформленным и учтенным в составе незавершенного строительства. По объектам законченным строительством выяснить причину нахождения в составе незавершенного строительства и установить конкретные сроки ввода в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность.
	13.1. Кандинская С.В.
Подготовить
инвентаризационные ведомости незавершенного строительства,
акты сверок с подрядными организациями

13.2.Гулина Н.А.

Подготовить и представить юридическое заключение о правомочности требования СКП о необходимости проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства
	06.05.2011
06.05.2011

31.05.2011
	13.1. Подготовлена инвентаризационная опись объектов незавершённого капитального строительства по состоянию на 16.04.2011
Акт инвентаризации расчетов с подрядными организациями по строящимся объектам по состоянию на 01.04.2011 по УП «КС» города Радужный. Составлен реестр незавершённого строительства по состоянию за 2011 год
13.2. 
Юридическое заключение о правомочности требования СКП  подготовлено.

	14.
	Провести работу по приведению в соответствие учета по объектам муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за УП «КС», по которым выявлены расхождения в учете КУМИ и УП «КС».
	Мишин С.В. 

Провести необходимую работу
	31.05.2011
	По  результатам проверки СКП выявлено расхождение в учете К по УМИ и УП «КС» по следующим объектам:

- объект «Нежилое строение, предназначенное для весовой». В результате проведенной работы получен акт обследования от ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», подтверждающий факт реконструкции объекта под гараж. В установленный предписанием срок объект «Нежилое строение, предназначенное для весовой» будет снято с учета КУМИ;

Для снятия объекта  «Нежилое строение, предназначенное для весовой» с  учета необходимо  снять объект с учета  в  ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» и  прекратить право муниципальной собственности в Радужнинском   отделе  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.  В настоящее время получен   отказ   о прекращении права собственности на   объект «Нежилое строение, предназначенное для весовой» от  Радужнинского  отдела   Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре,  в виду  того что БУ «КС»  не может предоставить  документы  подтвержающие  реконструкцию   объекта  под  «гараж», а Радужнинский филиал БТИ отказал в выдаче справки. Об отсутствии объекта.   Введется переписка с окружным филиалом БТИ о выдаче  необходимого документа  подтверждающего отсутствие объекта под названием «Нежилое строение, предназначенное для весовой». В случае получения отрицательного ответа вопрос будет решаться в судебном порядке. 

- по объектам «Нежилое строение, предназначенное для КТП» и  «Ограждение котельных» В БУ «КС» направлены письма с приложением документов, послуживших основанием для  постановки объектов на реестровый учёт. После проведения совместной работы с БУ «КС» расхождения в учете будут устранены.

Объект незавершенного строительства ограждение котельных  исключено из имущественного комплекса реестра муниципальной собственности , в соответствии с приказом КУМИ от 19.05.2011 №313.

	15.
	Предоставить информацию об использовании муниципальной собственности в отношении двухкомнатной квартиры № 75 в жилом доме № 27 10 микрорайона.
	Мишин С.В.
Предоставить информацию
	выполнено
	Направлено письмо КУМИ с приложением документов в адрес СКП от 18.04.2011

	16.
	В связи с принятием решения о реорганизации УП «КС» путем его преобразования в бюджетное учреждение «Капитальное строительство», на основании распоряжения Администрации города от 06.12.2010 года №2390, провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, совместно с КУМИ, и инвентаризацию расчетов с подрядчиками с подписанием актов сверки расчетов.
	16.1. Кандинская С.В.
Подготовить

инвентаризационные ведомости незавершенного строительства,

акты сверок с подрядными организациями

16.2.Гулина Н.А.
Подготовить и представить юридическое заключение о правомочности требования СКП о необходимости проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства
	06.05.2011

06.05.2011

31.05.2011
	16.1. Подготовлены:
16.1.1.  инвентаризационная опись объектов незавершённого капитального строительства по состоянию на 16.04.2011;
16.1.2. акт инвентаризации расчетов с подрядными организациями по строящимся объектам по состоянию на 01.04.2011 по УП «КС» города Радужный.
Составлен реестр незавершённого строительства по состоянию за 2011 год.

16.2. 
Юридическое заключение о правомочности требования СКП  подготовлено.

	17.
	При формировании и размещении муниципального заказа, при заключении и исполнении муниципальных контрактов руководствоваться Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и распоряжением главы города от 18.02.2009 № 225р.
	Кандинская С.В.
Подготовить приказ по БУ "Капитальное строительство" об усилении мер ответственности, 
согласно пунктов 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30 плана мероприятий


	29.04.2011


	Издан приказ  по БУ «Капитальное строительство»  от 27.04.2011 № 11/2011-л/с

«Об усилении меры ответственности»

	18.
	Не допускать изменения условий муниципальных контрактов, как при их заключении, так и при их исполнении в части:

а)
соблюдения сроков заключения и исполнения муниципальных контрактов;

б)
заключения муниципальных контрактов без предоставления генподрядчиком обеспечения исполнения обязательств по контракту;

в)
отступления текста и условий заключенного контракта от проекта контракта, прилагаемого в составе аукционной документации.
	
	
	

	19.
	Не допускать внесения изменений в проектно-сметную документацию как при заключении, так и при исполнении муниципальных контрактов, а при выявлении необходимости проведения дополнительных объемов и видов работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, обеспечить в первоочередном порядке использование подрядчиком резерва средств на непредвиденные работы и затраты, включенного в сводный сметный расчет.
	
	
	

	20.
	При исполнении муниципальных контрактов обеспечить контроль за выполнением подрядчиком всех обязательств по контракту, в том числе и по страхованию строительных рисков.
	
	
	

	21.
	Не допускать одновременного применения базисно-индексного и ресурсного методов составления смет на один объект.
	Кандинская С.В.
Обосновать необходимость одновременного применения базисно-индексного и ресурсного методов составления смет на один объект.
	13.05.2011
	Необходимость расчета на один объект строительства  в разных сметных базах возникает в результате внесения изменений в требование нормативно-правовых документов, как федерального, так и окружного законодательства. От начала проектирования, выдачи задания на проектирование объекта, до момента получения заключения государственной экспертизы на ПСД, проходит не один год, а изменения в законодательную базу могут за этот срок вноситься неоднократно.
Конкретно рассмотрим новый объект строительства «Детская поликлиника на 200 посещений».

Задание на проектирование выдано 07.09.2008.

В соответствии с требованиями того периода (постановление Правительства ХМАО-Югры от 22.07.2008 № 155-п, приложение № 1 ч. 2 п. 4.1. «работы и затраты, включаемые в сводный сметный расчет стоимости строительства … в базовом уровне цен 2001 года…») начальная цена контракта определяется на основе базы 2001 года, что и заявлено в задании на проектирование.

Проектно-изыскательские работы проведены в период с 07.09.2008 по 08.09.2010. Сметы составлены в базе 2001 года.  

На государственную экспертизу ПСД направлено 15.09.2010, документы возвращены по причине реорганизации экспертного учреждения. С января 2011 года начало функционировать новое БУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» ХМАО-Югры, договор с которым заключен 17.01.2011, до настоящего времени не оплачен аванс из-за отсутствия средств в бюджете города. Экспертное заключение не получено. 
Требования постановления правительства ХМАО-Югры от 23.12.2010 № 373-п «О порядке формирования и реализации Адресной  инвестиционной программы ХМАО-Югры», п.п.  2.7, 2.8, 2.9. содержат ссылки на базовый уровень цен.

Постановлением от 14.04.2011 № 124 вносятся изменения, которые исключают все ссылки на базовый уровень цен. Следовательно, для проведения проверки сметной стоимости инвестиционного проекта объект строительства «Детская поликлиника на 200 посещений» на предмет достоверности использования направленных на капитальные вложения средств бюджета ХМАО-Югры в соответствии с выше названным постановлением от 14.04.2011 № 124, необходимо пересчитать смету в текущем уровне цен. В результате на один объект строительства в наличии у заказчика будут сметы, рассчитанные в разных ценовых уровнях.

	22.
	В целях эффективного использования бюджетных средств при разработке проектов муниципальных контрактов на подрядные работы, в случае предоставления подрядчику аванса, четко определять порядок зачета аванса в счет выполненных работ.
	Кандинская С.В.
Подготовить приказ по БУ "Капитальное строительство" об усилении мер ответственности, согласно пунктов 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30 плана мероприятий


	29.04.2011
	Издан приказ  по БУ «Капитальное строительство»  от 27.04.2011 № 11/2011-л/с

«Об усилении меры ответственности»

	23.
	Обеспечить контроль за дебиторской задолженностью, не допускать истечения срока исковой давности по выданным авансам подрядчикам.
	
	
	Издан приказ  по БУ «Капитальное строительство»  от 27.04.2011 № 11/2011-л/с

«Об усилении меры ответственности»

	24.
24.1.
	Решить вопрос о наличии или отсутствии бюджетного финансирования на строительство жилого дома № 21 в 1 микрорайоне в 2011 году. 
В случае отсутствия финансирования провести работу по расторжению договора от 24.03.2008 № 30-с/п с ООО "Компания СолтэК» и возврату выданного аванса в сумме 2 789 010,35 рублей.
	Кандинская С.В.

Кандинская С.В.


	направлен запрос


	Направлены письма администрации города от 28.03.2011, 04.04.2011 в адреса Депэкономики и Депстроительства Югры о внесении в перечень объектов муниципальной собственности в целях предоставления субсидий из бюджета округа на строящийся объект "Жилой дом № 21 в 1 микрорайоне". Согласно подпрограмме «Стимулирование жилищного  строительства» осуществляется бюджетное финансирование данного объекта.


	25.
	При выявлении в ходе строительства ошибок и серьезных упущений в проектно-сметной документации, повлекших потребность в дополнительных работах и затратах, вести

претензионную работу с целью возмещения стоимости этих работ с проектных организаций.
	Кандинская С.В.
подготовить приказ по БУ "Капитальное строительство" об усилении мер ответственности, согласно пунктов 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30 плана мероприятий
	29.04.2011
	Издан приказ  по БУ «Капитальное строительство»  от 27.04.2011 № 11/2011-л/с

«Об усилении меры ответственности»

	26.
	Не допускать необоснованного отвлечения кредитных ресурсов и денежных средств, нецелевого использования бюджетных средств.
	
	
	

	27.
	Провести работу по возмещению необоснованных расходов в сумме 408 281 рублей, предназначенных для заключения договоров страхования строительных рисков.
	Кандинская С.В.
провести работу по возмещению необоснованных расходов сумме 408 281 рублей

	направлена претензия
от 15.04.2011
	Арбитражным судом ХМАО-Югры назначено на 28.09.2011 судебное разбирательство  по исковому заявлению БУ «Капитальное строительство» к ООО «Инициатива» о возмещении БУ «КС» необоснованного обогащения. 
Исходящим от 15.04.2011 № 518 директору ООО «Инициатива»  Кульмаметьеву Р.Р. направлена претензия о возмещении БУ «КС»      необоснованного обогащения. Окончательное решение будет вынесено Арбитражным судом.

	28.
	Обеспечить контроль по расчетам с поставщиками и подрядчиками при приеме первичных документов.
	Кандинская С.В.
подготовить приказ по БУ "Капитальное строительство" об усилении мер ответственности, согласно пунктов 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30 плана мероприятий
	29.04.2011
	Издан приказ  по БУ «Капитальное строительство»  от 27.04.2011 № 11/2011-л/с

«Об усилении меры ответственности»

	29.
	При возмещении расходов по проезду в льготный отпуск руководствоваться Трудовым кодексом РФ, нормативными правовыми и законодательными актами, регламентирующими компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
	Кандинская В.С.
подготовить приказ по БУ "Капитальное строительство" об усилении мер ответственности, согласно пунктов 9, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30 плана мероприятий
	29.04.2011
	Издан приказ  по БУ «Капитальное строительство»  от 27.04.2011 № 11/2011-л/с

«Об усилении меры ответственности»

	30.
	Не допускать несвоевременного отражения в бухгалтерском учете авансовых отчетов по командировочным расходам.
	
	
	

	31.
	Обосновать правомерность выплат, обозначенных при проверке, как нарушения:
-Завышение физических объемов работ (количества 

материалов, оборудования) по сравнению с проектными;





-Завышение сметной стоимости приобретаемого оборудования;

-Несоблюдение подрядчиком проектных решений

(необоснованная замена одних видов материалов и работ на другие);

-Выполнение работ, не предусмотренных сметой;

-Необоснованное расходование средств подрядчиком;

-Невыполнение либо снижение объема работ по сравнению с ПДС;




-Нецелевое использование средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот;

-Необоснованное отвлечение кредитных ресурсов;

-Необоснованное отвлечение денежных средств на банковский депозит





-Незаконные расходы в части учета расчетов с подотчетными лицами




-Недоплата работникам в части учета расчетов с подотчетными лицами





	Кандинская С.В.
Обосновать правомерность выплат

	30.05.2011
	1. Специалистами СКП квалифицированны как нарушения: завышение физических объёмов (количество материалов, работ) по сравнению с проектно-сметной документацией-8 945 334,00 руб.; завышение сметной стоимости приобретаемого оборудования (лифты)- 781 307,00 руб.; замена одних видов материалов и работ на другие -844 144,00 руб.; выполнение работ, не предусмотренных сметой (ПСД)- 3 528 590,00 руб.; невыполнение либо снижение работ, предусмотренных ПСД- 5 972 573,00 руб.
В результате подрядчиками  по всем договорам выполнено работ больше определённых ПСД- 8 945 334,00 руб. и работ, не предусмотренных сметой – 3 528 590,00 руб. Итого выполнено работ, приобретено материалов и оборудования сверх сметных показателей на сумму – 12 473 924,00 руб., а невыполненных, якобы завышенных и необоснованных работ,  на сумму 9 040 682,00 руб., из чего очевидно, что необоснованных выплат подрядчики не получили, а выполнили работы на сумму 3 433 242,00 руб. без дополнительной оплаты.

Более того, специалисты СКП не провели сравнение фактически выполненных работ со всей сметной документации по объектам. Так не были приняты во внимание протоколы согласования сметной стоимости, составленные в связи с выявленными ошибками проектно-сметной документации. Правомерность внесения заказчиком таких изменений в техническую документацию определена ГК РФ, ст. 744.
При окончательных расчётах по контрактам оплачены суммы в строгом соответствии с твёрдой договорной ценой контрактов, определённой на конкурсной основе. Ст. 709, п. 6 ГК РФ регламентирует эти расчёты.

В предписании СКП отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты по которым можно было бы квалифицировать вышеперечисленные действия, как нарушения и, следовательно, нарушен принцип законности и объективности.

2. Якобы нецелевое использование средств субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 10 856,00 руб.

Фактически использования  остатка средств, оставшегося после строительства, не было, указанная сумма оставалась на счёте УП «КС», в процессе проверки сумма 10 856,00  руб. со счета УП «КС» перечислена в бюджет.

3. Необоснованное отвлечение кредитных ресурсов 9 500 000,00  руб., ошибочная проводка выявлена работниками УП «КС» и исправлена задолго до начала проверки СКП. Ошибочная проводка состоялась 22.05.2008, п/п № 620,  исправление (возврат в полном объёме) выполнен 19.06.2008, п/п № 799.

4. Необоснованное отвлечение денежных средств на банковский депозит 4 815 000,00 руб. Возврат средств в бюджет произведён задолго до начала проверки, включая весь доход от депозита.

Нарушение не обосновано нормативно-правовыми актом. Распоряжение главы города от 27.03.2006 №372, указанное в справке, не содержит указаний перечислений остатков денежных средств со счёта УМП «КС» в бюджет, так как не содержит таких указаний и постановление от 30.03.2009 № 262. Фактически, средства были  оставлены на депозитном счёте для урегулирования возможных вопросов с дольщиками по строительству жилых домов № 27 в 10 микр. и № 25 в 1 микр.. после подписания актов приёма-передачи квартир со всеми дольщиками, средства в сумме 5 276 361, 85 руб. превышающие первоначальный остаток по счёту, перечислены в бюджет п/п от 03.08.2010 № 11-787. В результате, якобы, необоснованного отвлечения, бюджет дополнительно получил 466 625, 78 руб.
5. Незаконные расходы в части учёта расчётов с подотчётными лицами 1 794, 00 руб.
6. Недоплата  работникам в части учёта расчётов с подотчётными лицами 2 975,00 руб. В ходе проверки бухгалтерией УП «КС» сделаны исправительные проводки по переплатам и недоплатам работникам предприятия.

	32.
	Разработать план мероприятий, направленных на устранение нарушений, указанных в справке проверки, и недопущению их в дальнейшей деятельности предприятия.
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