Приложение
к решению Думы города
от 25.04.2013 № 373

Информация

о ходе реализации адресной муниципальной программы 

«Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений, расположенных на территории микрорайона «Южный» 
 города Радужный на 2012 – 2014 годы 

В рамках реализации адресной муниципальной программы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории микрорайона «Южный» города Радужный на 2012 – 2014 годы (далее Программа) общая сумма средств, выделенных на реализацию программы составляет, 410431,7 тыс. руб., из которых 

- на предоставление субсидии 92533,1 тыс. руб.;


- на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 300634,5 тыс. руб.;


- на ликвидацию и снос 17264,1 тыс. руб.

За истекший период проведена следующая работа:

1. 25 семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, документированы соответствующими уведомлениями о предоставлении субсидии  на приобретение жилых помещений на сумму 42257,4 тыс. руб., из которых:


- 11 субсидий перечислено на сумму 18258,9 тыс. руб.;


- 14 уведомлений на общую сумму 23998,5 тыс. руб. не оплачено.

2. Объявлены 302 аукциона  на приобретение квартир, из них состоялось 75 аукциона на сумму 118 942 тыс. руб., из которых:


- 48 уже оплачено на сумму 76088,2 тыс. руб.; 


- 27 муниципальных контракта находятся на стадии заключения на сумму 42 млн. 853,8 тыс. руб.


3. 24 строений разрушены. Проведены 4 аукциона по сносу и зачистке территории 14 строений на сумму 595483,4 руб., из которых оплачены средства на сумму 154259,2 руб.

В настоящее время готовится документация на проведение аукциона на снос и зачистку территории 5 строений.

4. Объем задействованных средств, выделенных на реализацию программы на 22.04.2013, составляет 39,4 % от общего объема финансирования программы.


5. Всего за период действия Программы комиссией рассмотрены 162  учетных дела граждан, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений (далее Реестр), и 33 дела граждан, изъявивших желание на включение в Программу. 15 учетных дел отложены по различным причинам (земельный участок находится в собственности граждан, невозможно найти решение суда о признании права собственности на строение). Положительное решение принято по 110 семьям, из них:


6. Из числа 62 строений, включенных в Реестр, в которые граждане вселились до 1995 года:

6.1.  Перечислено 11 субсидий на сумму 18258,9 тыс. руб. (8 субсидии по жилью, приобретенному за пределами района Крайнего Севера и 4 субсидии на приобретении жилья в г. Радужный);


6.2. 14 семей осуществляют поиск жилых помещений для оформления в собственность по выданным уведомлениям, общая сумма которых 23998,5 тыс. руб. 


6.3 Отказано в предоставлении субсидии и исключено из Реестра – 12 семей.


6.4. Находятся в работе учетные дела 16 семей (обследование на проживание, сбор информации о наличии жилья в собственности и т.п.). 


6.5. Не заявились на участие в Программе и не выбрали способ расселения – 9 семей.


6.6. 2 семьи обратились о предоставлении жилья по коммерческому найму.


6.7. Комиссионно принято решение о включении в Реестр  – 10 семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях.


7. Из числа 168 строений, включенных в Реестр, в которые граждане вселились после 1995 года:

7.1. Принято решение о заключении 67 договоров мены и 8 договоров найма, из которых: 


- заселено 13 квартир по договору мены, 


- 3 жилых помещения заселено по договору найма;


- на 23 строения в настоящее время проводится работа по заключению договоров мены и найма;

- работа с 36 семьями будет осуществляться после государственной регистрации права собственности на муниципальные квартиры, приобретенные через торги.


7.2. Исключены из реестра 16 семей участников.

7.3. Комиссионно принято решение о включении в Реестр 7 семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях.


7.4. Отложено до приведения гражданами документов в надлежащее состояние 14  учетных дел.


7.6. Находится на рассмотрении  в Комитете 25 учетных дел участников.


7.7. Не заявились на участие в Программе и не выбрали способ расселения – 38 семей.


8. В рамках работы с населением проведены 4 встречи с населением микрорайона «Южный» по разъяснению порядка реализации Программы, напечатаны и розданы брошюры с разъяснением вопросов, возникающих при ее реализации.


9. Основными сложностями реализации Программы являются:


9.1. Низкий уровень активности населения, желающих продать однокомнатные квартиры путем участия в торгах. Стоимость однокомнатных квартир на рынке недвижимости выше предложения цены покупки квартир администрации города. Многие квартиры не соответствуют требованиям, предъявляемым для участия в торгах.


9.2. Длительное отсутствие граждан на территории населенного пункта затрудняет сбор, предоставление и оформление документов, несмотря на минимальное количество документов, запрашиваемых от участников Программы. Причиной тому, зачастую вахтовый метод работы граждан.
__________________________________
