Приложение № 1
к решению Думы города

от 22.12.2008 № 534
Инвестиционная программа
унитарного муниципального предприятия «Радужныйтеплосеть» 
по программе комплексного развития системы теплоснабжения 

города Радужный на 2008 – 2018 годы

Паспорт

инвестиционной программы  унитарного муниципального

предприятия «Радужныйтеплосеть» по программе комплексного развития системы теплоснабжения г.Радужный   на 2008-2018 гг.

	Наименование
Программы
	Инвестиционная программа унитарного муниципального предприятия «Радужныйтеплосеть» по программе комплексного развития системы теплоснабжения г.Радужный на 2008-2018 гг.

	Основание для
разработки
	Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. от 30.12.2006 г.).
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Постановление главы города №203 от 18 февраля 2008 года «О механизме реализации программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры города Радужный на 2005-2010г.г.»

Распоряжение администрации города Радужный от 10.11.2008 г. № 2002р «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ УМП «Радужныйтеплосеть» и УМП «Горводоканал»

	Заказчик Программы
	Радужнинское унитарное муниципальное предприятие «Радужныйтеплосеть»

	Разработчик Программы
	Унитарное муниципальное предприятие «Радужныйтеплосеть»

	Исполнители Программы
	Унитарное муниципальное предприятие «Радужныйтеплосеть»

	Цель Программы
	- обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители.;
- увеличение надежности в эксплуатации и регулировании гидравлических режимов тепловых сетей;

- сокращение потерь тепла, путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения города Радужный.

- улучшение экологического фона города, за счет уменьшения в атмосферу вредных выбросов

- стабилизация потребления электроэнергии при вводе частотно-регулируемых приводов

- повышение качества предоставляемых услуг

- снижение роста тарифов на предприятии

- увеличение производительности оборудования

- сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство 1 Гкал

- улучшение условий труда производственно персонала и повышение безопасности работы.



	Задачи Программы
	1) инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;
2) обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения;
3) повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения;
4) совершенствование механизмов снижения стоимости услуг теплоснабжения, при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры города Радужный;

5) повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы теплоснабжения города Радужный;

6) обеспечение сбалансированности интересов субъектов УМП «Радужныйтеплосеть»  и потребителей;



	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы: 2008-2018 гг.
 

	Основные мероприятия Программы
	1. Замена систем защит и автоматики на котельной №159 на систему АМАКС с заменой горелок.
2. Модернизация технологической схемы системы теплоснабжения г.Радужный

3. Реконструкция котельной Южная с заменой котлов АВ-4 на новые котлы КВГм.

4. Замена тягодутьевых машин на котельных 159-160 с установкой ЧРП и монтажом.

5. Реконструкция центральных тепловых пунктов 1,2,3,4,5-го микрорайонов

6. Замена, реконструкция, модернизация, кап.ремонт тепловых сетей.

7. Строительство паротурбинной электростанции.

8. Строительство станции по очистке подпиточной воды.

9. Кап.ремонт зданий ЦТП в микрорайонах города.

10. Устройство системы видеонаблюдения на объектах предприятия.

 

	Объем и источники
Финансирования

Программы
	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – 518,236 млн.  руб.:

1) за счет средств бюджета округа – 127,760 млн.

     руб.  (погашение процентов по кредиту);

2) за счет средств бюджета города – 127,760 млн.

     руб.  (погашение процентов по  кредиту);

3) за счет средств предприятия – 262,716 млн.руб.

      В том числе:

         - погашение основного долга – 262,716 млн. руб.



	Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы 
	1.  Технологические результаты:
· достижение безаварийного гарантированного теплоснабжения потребителей

· снижение тепловых потерь трубопроводов тепловых сетей на 10%

· увеличение срока межремонтного периода котлоагрегатов и теплотехнического оборудования

· уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ на 10%

· повышение температурного графика в магистральных тепловых сетях

· автоматическая регулировка режима отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, экономия по газу на 8%

· стабилизация потребления электроэнергии с вводом частотно-регулируемых приводов на 15%

· выработка собственной электроэнергии за счет пара

2. Экономические результаты:
· общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, за 2009-2018 гг. составит 195,954млн. руб., в т.ч. за счет:

· замена систем защит и автоматики на систему АМАКС с заменой горелок – 10,138 млн.руб.

· модернизация технологической схемы – 39,789 млн.руб.

· реконструкция котельной Южная с заменой котлов – 11,848 млн.руб.

· замена тягодутьевых машин на кот.159-160 с установкой ЧРП – 4,076 млн.руб.

· реконструкция ЦТП – 13,600 млн.руб.

· замена, реконструкция, модернизация, кап.ремонт тепловых сетей – 12,705 млн.руб.

· строительство паротурбинной электростанции – 69,768 млн.руб.

· строительство станции по очистке подпиточной воды – 6,089млн.руб.

3. Социальные результаты:
· повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения населения и организаций в городе Радужный;

· сдерживание роста тарифов для населения и организаций за счет реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.


	Система организации и контроля за исполнением Программы
	Программа реализуется на территории города Радужный.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется УМП «Радужныйтеплосеть».

Контроль исполнения Программы осуществляют Дума города Радужный и Администрация города Радужный в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.




1. Краткая характеристика деятельности 
               УМП «Радужныйтеплосеть»

Унитарное муниципальное предприятие «Радужныйтеплосеть» создано на основании постановления администрации города № 389 от 30.07.1993 г. 

В соответствии с Уставом УМП «Радужныйтеплосеть» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. 

Цели и предмет деятельности УМП «Радужныйтеплосеть»

УМП «Радужныйтеплосеть» осуществляет бесперебойное теплоснабжение всех производственных и социально-бытовых объектов города Радужный, обеспечивает надежную эксплуатацию, своевременный и качественный ремонт тепловых сетей от котельных до потребителей и надлежащее техническое содержание всего котельного и теплотехнического оборудования, при этом перерывы в подаче тепла в летний период не превышает 7-15 дней.

Виды деятельности УМП «Радужныйтеплосеть»:

1) передача и распределение пара  и горячей воды;

2) обеспечение работоспособности котельных;

3) обеспечение работоспособности тепловых сетей;

4) обеспечение работоспособности электрических сетей; 

5) производство общестроительных работ;

6) деятельность в области метрологии;

7) производство пара и горячей воды;

8) деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

9) прочая вспомогательная транспортная деятельность;

Главные  задачи УМП «Радужныйтеплосеть»:

1. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов инженерных сетей, котельных и котельного оборудования.

2. Проведение мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, эффективному использованию средств автоматизации.

3. Разработка и осуществление мероприятий по организации и рациональной эксплуатации сооружений, а также всех видов оборудования, обеспечение своевременного планово-предупредительного ремонта и капитального ремонта в соответствии с утвержденным графиком.

4. Разработка и реализация  мероприятий по эксплуатации топлива, электроэнергии, материалов, инструментов, по рациональному использованию оборудования и всемерному использованию резервов производства.

5. Разработка и реализация  мероприятий по энергосбережению.

6. Выполнение мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию всех видов природных ресурсов.

7. Проведение работ по охране труда и технике безопасности, разработка и осуществление охранно-технических мероприятий по устранению причин и условий, порождающих производственный травматизм и профзаболевания, обеспечение соблюдения законодательства по охране труда.

8. Обеспечение выполнения заключенных договоров и несет экономическую ответственность за выполнение договорных обязательств, возмещение в установленном порядке ущерба.

9. Реализация своей продукции, работ и услуг по тарифам, установленным самостоятельно, или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством по государственным ценам.

10. Разработка и проведение мероприятий по повышению квалификации работников предприятия, определение и обновление потребности ее в ИТР и рабочих кадрах.

В состав зоны обслуживания УМП «Радужныйтеплосеть» входят  два цеха теплоснабжения, имеется автотранспортный цех, аварийно-ремонтная служба, цех КИПиА, строительный участок, газовый участок, лаборатория по ремонту и поверке средств измерения. 

Общая численность работающих на 01.01.2008 г. составляет 363 человек, в т.ч. аппарат управления и цеховой персонал 72 чел.

2. Анализ финансового состояния УМП«Радужныйтеплосеть» по методике  ФСФО.

Проведение анализа финансового состояния по методике ФСФО РФ производится с использованием коэффициентного анализа. При этом показатели, характеризующие различные аспекты деятельности организации разбиваются на 7 групп.

1 группа – общие показатели.

Значения общих показателей УМП «Радужныйтеплосеть» приведены в табл. 1.
                                                                                                                                                  Табл. 1
	Показатель
	1 кв. 2007
	1 полуг. 2007
	9 мес. 2007
	 2007 год
	1 кв. 2008
	1 полуг. 2008
	9 мес. 2008

	Среднемесячная выручка (К1)
	39369
	34652
	27985
	27520
	37547
	34147
	29290,4

	Доля денежных средств в выручке (К2)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Среднесписочная численность работников (К3)
	370
	362
	363
	384
	391
	384
	384


Таким образом, на основании данных табл. 1 можно сделать следующие выводы:

1) Так как производство носит сезонный характер, среднемесячная выручка имеет различные значения в каждом квартале. За 1 квартал 2008 г. наблюдается тенденция снижения среднемесячной выручки по сравнению с 1 кварталом 2007 г. на 4,6%, по результатам полугодия снижение по сравнению с 2007г. – 1,5%, только по результатам 9 месяцев наблюдается увеличение среднемесячной выручки по сравнению с 2007г. на 6,4%. 

2) Доля денежных средств в выручке составляет 1, т.к. вся выручка в организации поступает в виде денежных средств;

3) Среднемесячная численность работников имеет различные показатели в разных периодах года. В периоды наибольшего объема производств в году – это 1 квартал 2007 и 1 квартал 2008 года численность имеет наибольшие показатели. Именно за счет привлечения дополнительной рабочей силы УМП «Радужныйтеплосеть» удалось повысить выручку за 9 месяцев 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Таким образом, увеличение выручки за период 9 мес. 2008 г. скорее всего произошло за счет чисто экстенсивного фактора – увеличения численности работников.

2 группа – показатели платежеспособности и финансовой устойчивости.

                                                                                                                                             Табл. 2
	Показатель
	1 кв. 2007
	1 полуг. 2007
	9 мес. 2007
	 2007 год
	1 кв. 2008
	1 полуг. 2008
	9 мес. 2008

	Степень платежеспособности общая (К4)
	7,74
	9,66
	12,47
	12,45
	9,55
	10,34
	14,88

	Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5)
	2,96
	4,14
	5,63
	5,70
	4,22
	4,77
	7,59

	Коэффициент задолженности другим организациям (К6)
	0,84
	0,94
	1,48
	1,24
	1,29
	1,22
	1,95

	Коэффициент задолженности фискальной системе (К7)
	0,17
	0,42
	0,20
	0,19
	0,21
	0,29
	0,60

	Коэффициент внутреннего долга (К8)
	3,78
	4,15
	5,15
	5,32
	3,83
	4,06
	4,75

	Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9)
	7,52
	9,40
	12,14
	12,11
	9,29
	10,05
	14,54

	Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10)
	0,38
	0,47
	0,38
	0,38
	0,42
	0,42
	0,47

	Собственный капитал в обороте (К11)
	-191753
	-180877
	-218912
	-214524
	-210904
	-209465
	-237486

	Доля собственного капитала в оборотных средствах (К12)
	-1,70
	-1,18
	-1,68
	-1,68
	-1,43
	-1,46
	-1,20

	Коэффициент автономии (К13)
	0,32
	0,32
	0,46
	0,48
	0,48
	0,48
	0,41


1) Степень платежеспособности общая (К4) характеризует общую ситуацию с платежеспособностью организации, объемами ее заемных средств и сроками возможного погашения задолженности организации перед ее кредиторами.  В 2007 году величина заемных средств в среднемесячной выручке имеет тенденцию к увеличению, кроме показателей 4 квартала. По результатам 2008 года величина заемных средств в среднемесячной выручке также имеет тенденцию к увеличению, при этом максимум показателя приходится на 3 квартал 2008г.  Организация, увеличив выручку в периоде 9 мес. 2008г., была вынуждена привлечь заемные средства.  Показатель «степень платежеспособности общая» распределяется на коэффициенты задолженности по кредитам банков и займам, другим организациям, фискальной системе, внутреннему долгу. У предприятия УМП «Радужныйтеплосеть» структура «собственный капитал – заемные средства» имеет значительный перекос в сторону задолженности по кредитам банков и займам и задолженности внутреннего долга, что отрицательно характеризует  хозяйственную деятельность УМП «Радужныйтеплосеть». 

2) Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9) – основной коэффициент в оценке финансового состояния, т.к. по его численному значению определяется несостоятельность организации. В соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения платежеспособности значение коэффициента должно быть ≤ 3. На основании динамики изменения показателя наблюдается тенденция к увеличению коэффициента и ослаблению платежеспособности предприятия. Ни в 2007 г., ни в 2008 г.  УМП «Радужныйтеплосеть»  не соблюдалось «условие платежеспособности»,  значение коэффициента не удовлетворяет нормативному условию, что свидетельствует о том, что предприятие неплатежеспобно. Максимальное значение коэффициента достигнуто во 3 квартале 2008 г. и составило 14,54.

3) Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10) – вычисляется как отношение стоимости всех оборотных средств в виде запасов, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов к текущим обязательствам организации. Значение коэффициента К10 ниже рекомендуемого значения (1,3-1,7), что свидетельствует о том, что текущие обязательства не покрываются оборотными активами организации. 

4)  Собственный капитал в обороте (К11)  вычисляется как разность между собственным капиталом организации и ее внеоборотными активами. Наличие собственного капитала в обороте (собственных оборотных средств) является одним из важнейших условий финансовой устойчивости организации. Отсутствие собственного капитала в обороте УМП «Радужныйтеплосеть» свидетельствует о том, что оборотные средства организации, а также часть необоротных активов сформированы за счет заемных средств, что характеризует финансовую нестабильность организации.

5) Доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обеспеченности собственными средствами) (К12) рассчитывается как отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств. Рекомендуемое значение коэффициента не менее 0,1. За весь период исследования уровень коэффициента К12 имеет отрицательную величину и не удовлетворяет рекомендуемому значению. Собственный капитал в оборотных средствах у УМП «Радужныйтеплосеть» отсутствует, что характеризует финансовую нестабильность организации.

6) Коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13) вычисляется как частное от деления собственного капитала на сумму активов организации. Коэффициент определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Считается, что чем выше значения этого коэффициента, тем выше финансовая устойчивость. Рекомендуемое значение коэффициента не менее 0,5. Как видно по данным табл. 2, у УМП «Радужныйтеплосеть» к 9 мес. 2008 г. доля активов, покрываемая за счет собственного капитала имеет значение 0,41. Организация характеризуется недостаточной финансовой устойчивостью и зависимостью от внешних кредиторов. По сравнению с 9 месяцами  2007 годом  показатель финансовой независимости на конец 2008г. в абсолютной величине уменьшился на 0,5, что означает необходимость привлечения заемных средств в большем объеме для увеличения объема продаж. 

3 группа – показатели эффективности использования оборотного капитала.

                                                                                                                                               Табл. 3

	Показатель
	1 кв. 2007
	1 полуг. 2007
	9 мес. 2007
	 2007 год
	1 кв. 2008
	1 полуг. 2008
	9 мес. 2008

	Коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14)
	2,87
	4,44
	4,65
	4,65
	3,93
	4,21
	6,78

	Коэффициент оборотных средств в производстве (К15)
	1,16
	1,62
	1,83
	2,35
	1,86
	2,27
	2,31

	Коэффициент оборотных средств в расчетах (К16)
	1,71
	2,82
	2,82
	2,73
	2,07
	1,94
	4,46


Как видно из табл. 3, обеспеченность УМП «Радужныйтеплосеть» оборотными средствами характеризуется как излишняя.  Достижение большого объема оборотных средств за период 9 мес. 2008 г. означает, что у предприятия увеличилась кредиторская задолженность, что в свою очередь привело к ухудшению платежеспособности. Наивысшие значения коэффициента обеспеченности оборотными средствами (К 14) приходится к  3 кварталу 2008 г. 

Показатель К14 дополняется коэффициентами оборотных средств в производстве и в расчетах. Рекомендуемое соотношение коэффициентов К15 к К16 как 60% к 40%. В УМП «Радужныйтеплосеть» соотношение между К15 и К16 за период 9 мес. 2008 г. равно приблизительно 34% к 66%, т.е. больший удельный вес в сумме общих оборотных средств занимают оборотные средства в расчетах, в частности дебиторская задолженность (краткосрочная). Это означает, что существует вероятность возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности и ее списания в результате не поступления платежей, т.е. присутствует коммерческий риск. В цело это характеризует неэффективность политики УМП «Радужныйтеплосеть» с точки зрения получения платежей за оказанные услуги. Предприятию необходимо оптимизировать политику управления денежными потоками и улучшить контроль за дебиторской задолженностью. Приток денежных средств от дебиторов повлечет уменьшение кредиторской задолженности и позволит улучшить платежеспособность организации.

4 группа показателей – показатели рентабельности.

                                                                                                                                       Табл. 4
	Показатель
	1 кв. 2007
	1 полуг. 2007
	9 мес. 2007
	 2007 год
	1 кв. 2008
	1 полуг. 2008
	9 мес. 2008

	Рентабельность оборотного капитала (К17)
	0,05
	0,02
	-0,14
	0,06
	0,02
	0,11
	-0,07

	Рентабельность продаж (К18)
	0,26
	0,16
	-0,02
	0,09
	0,10
	0,19
	-0,03


1) Рентабельность оборотного капитала (К17) вычисляется как частное от деления чистой прибыли на сумму оборотных средств. Показатель отражает эффективность использования оборотного капитала организации и определяет, сколько рублей прибыли приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы.  Как видно из табл. 4, значения исследуемого показателя у УМП «Радужныйтеплосеть» за 3 квартал 2007 г. и за аналогичный период 2008 г. отрицательные. Это связано с сезонностью производства. За период 9 мес. 2008 г. на 1 рубль, вложенной в оборотные активы, приходится 7 копеек убытков. Но и в другие исследуемые периоды значения показателя очень низкие. Это является следствием избыточной величины оборотных активов.

2) Рентабельность продаж (К18) вычисляется как частное от деления прибыли (убытка) от продаж на выручку организации за анализируемый период. Показатель определяет, сколько рублей прибыли получено организацией в результате реализации продукции на один рубль выручки.  Как и у показателя рентабельность оборотного капитала, значения К18 за 3 квартал 2007 г. и за аналогичный период 2008 г. отрицательные, что связано с сезонностью производства. Но  и  в другие периоды значения рентабельности продаж УМП «Радужныйтеплосеть» удовлетворительные. За период 9 мес. 2008 г. предприятие получило 3 копейки убытков в результате реализации своих услуг на 1 рубль выручки. УМП «Радужныйтеплосеть» необходимо оптимизировать политику управления себестоимостью и осуществлять свою деятельность в режиме экономии.

5 группа – показатели интенсификации производства

                                                                                                                                           Табл. 5
	Показатель
	1 кв. 2007
	1 полуг. 2007
	9 мес. 2007
	 2007 год
	1 кв. 2008
	1 полуг. 2008
	9 мес. 2008

	Среднемесячная выработка на одного работника (К19)
	106,40
	95,72
	77,09
	71,67
	96,03
	88,92
	76,28

	Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20)
	0,12
	0,10
	0,05
	0,05
	0,07
	0,06
	0,05


3) Среднемесячная выработка на одного работника (К19) вычисляется как частное от деления среднемесячной выручки на среднесписочную численность работников. Показатель  определяет эффективность использования трудовых ресурсов организации и уровень производительности труда и характеризует развитие производства за счет интенсивных факторов. На основании данных табл. 5 можно сделать вывод, что показатели выработки за 2007 год и за период 9 мес. 2008 г. не стабильные. Это объясняется тем, что выработка УМП «Радужныйтелосеть» зависит от сезонности производства и плохо использует возможности интенсификации производства услуг.

4) Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20) определяется как соотношение среднемесячной выручки к стоимости внеоборотного капитала. Показатель характеризует эффективность использования основных средств организации, определяя насколько соответствует общий объем имеющихся основных средства масштабу бизнеса организации. Фондоотдача является качественным показателем, увеличение которого характеризует рост производственных процессов. Показатель фондоотдачи у УМП «Радужныйтеплосеть» на протяжении 2007 и за 9 мес. 2008 г. то увеличивается, то уменьшается.  Данная ситуация означает, что с начала 2008 г. организация не приобрела новых дорогостоящих основных средств.  Это свидетельствует о снижении интенсификации производства.

Для интенсификации процесса производства рекомендуется:

· увеличить показатели производительности труда за счет более эффективных форм оплаты труда и привлечения более квалифицированных кадров;

· увеличить показатели фондоотдачи за счет увеличения загрузки (насколько это возможно) либо приобретения более совершенного оборудования.

6 группа – показатель инвестиционной активности
                                                                                                                              Табл. 6
	Показатель
	1 кв. 2007
	1 полуг. 2007
	9 мес. 2007
	 2007 год
	1 кв. 2008
	1 полуг. 2008
	9 мес. 2008

	Коэффициент инвестиционной активности (К21)
	0,38
	0,39
	0,18
	0,18
	0,16
	0,16
	0,17


  Коэффициент инвестиционной активности (К21)  характеризует инвестиционную активность и определяет объем средств, направленных организацией  на  модернизацию и  усовершенствование собственности   и  на финансовые   вложения в  другие организации. Как показывает табл. 6, 

в УМП «Радужныйтеплосеть» объем средств, направляемых на модернизацию и усовершенствование собственности и финансовые вложения в другие организации, нестабилен и с каждым кварталом уменьшается.  Это свидетельствует о неправильной стратегии развития УМП «Радужныйтеплосеть» и недостаточном контроле за управлением активами предприятия.

7 группа -  Показатели исполнения обязательств перед бюджетами различных уровней и государственными внебюджетными фондами

Коэффициенты исполнения текущих обязательств перед федеральным бюджетом (К22), бюджетом субъекта Российской Федерации (К23), местным бюджетом (К24), а также перед государственными внебюджетными фондами (К25) и Пенсионным фондом Российской Федерации (К26) вычисляются как отношение величины уплаченных налогов (взносов) к величине начисленных налогов (взносов) за отчетный период.  Они характеризуют состояние расчетов организации с бюджетами соответствующих уровней и государственными внебюджетными фондами, также  отражают ее платежную дисциплину.

                                                                                                                                    Табл. 7
	Показатель
	1 кв. 2007
	1 полуг. 2007
	9 мес. 2007
	 2007 год
	1 кв. 2008
	1 полуг. 2008
	9 мес. 2008

	Коэффициент исполнения текущих обязательств перед федеральным бюджетом (К22)
	0,33
	0,38
	0,78
	0,63
	0,16
	0,30
	0,45

	Коэффициент исполнения текущих обязательств перед окружным бюджетом (К23)
	0,00
	1,03
	0,90
	0,99
	0,75
	1,01
	0,98

	Коэффициент исполнения текущих обязательств перед местным бюджетом (К24)
	0,68
	0,67
	0,89
	0,95
	1,06
	0,72
	0,56

	Коэффициент исполнения текущих обязательств перед гос. внебюдж. фондами (К25)
	0,91
	0,69
	0,89
	1,03
	1,19
	1,05
	0,98

	Коэффициент исполнения текущих обязательств перед пенсионным фондом РФ (К26)
	0,81
	0,65
	0,89
	0,92
	1,12
	0,90
	0,67


По данным табл. 7 состояние расчетов УМП «Радужныйтеплосеть» с бюджетами соответствующих уровней и государственными внебюджетными фондами за 2007 год  можно охарактеризовать как среднюю. К концу 2007 г. предприятие не полностью рассчиталось по всем своим обязательствам фискальной системе. Ситуацию, сложившуюся за 9 мес. 2008 г.  можно охарактеризовать тоже как среднюю,  самый наибольший долг у предприятия перед федеральным бюджетом (уплачено всего лишь 45% от начисленного), но в тот же самый момент предприятие почти полностью рассчиталось по текущим обязательствам перед гос. внебюджетными фондами и окружным бюджетом. По 2008 г. выводы делать рано, в полной мере ситуацию можно охарактеризовать только после окончания года.

2.1. Анализ ликвидности и платежеспособности

Задача анализа ликвидности и платёжеспособности баланса возникает в связи с необходимостью да​вать оценку кредитоспособности предприятия, то есть его способности своевре​менно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств орга​низации её активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку по​гашения обязательств. От ликвидности баланса следует отличать ликвидность акти​вов, которая определяется как величина, обратная времени, необходимому для пре​вращения их в денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы данный вид активов превратился в деньги, тем выше их ликвидность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их по​гашения и расположенными в  порядке  возрастания  сроков.

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные средства, активы организации разделяются на следующие группы:

Наиболее ликвидные активы А1:

· Суммы по всем статьям денежных средств, которые могут быть использованы для проведения расчетов немедленно

· Краткосрочные финансовые вложения

А1 = строка 260+строка 250

Быстрореализуемые активы А2: активы, для обращения которых в наличные средства требуется определенное время:

· Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
· Прочие дебиторские активы
А2 = строка 240+ строка270

Медленно реализуемые активы Аз — наиме​нее ликвидные активы —

· запасы, кроме строки «Расходы будущих периодов»;

· налог на добавленную стоимость по приобретенным цен​ностям;

· дебиторская задолженность (платежи по которой ожида​ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты).

А3  = строка 210 + строка 220 + строка 230 — строка 216.
Труднореализуемые активы А4 — все статьи раздела I баланса «Внеоборотные активы» 

А4   =  строка 190.
Эти активы предназначены для использования в хозяйственной деятельности в течение достаточно длительного периода времени.
Первые три группы активов могут постоянно меняться в тече​ние хозяйственного периода и относятся к текущим активам орга​низации. Они более ликвидны, чем остальное имущество фирмы.

Обязательства организации (статьи пассива баланса) также группируются в четыре группы и располагаются по степени сроч​ности их оплаты.

Наиболее срочные обязательства П1:

· кредиторская задолженность;

· задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
· прочие краткосрочные обязательства;

· ссуды, не погашенные в срок 

П1 = строка 620 + строка 630 + строка 660.
Краткосрочные пассивы П2  —
· краткосрочные займы и кредиты;

· прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 меся​цев после отчетной даты, 

П2  =  строка 610.

Долгосрочные пассивы П3  —
•
долгосрочные кредиты и займы, статьи раздела IV баланса.


П3 = 
 строка 590.
Постоянные пассивы  П4 —
· статьи раздела III баланса «Капитал и резервы»;

· отдельные статьи раздела V баланса «Краткосрочные обяза​тельства», не вошедшие в предыдущие группы;

· доходы будущих периодов;

· резервы предстоящих расходов.

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной груп​пы следует уменьшить на сумму по статье «Расходы будущих пе​риодов».(11)

П4   =  строка 490 + строка 640 + строка 650  — строка 216.
Агрегированный баланс ликвидности УМП «Радужныйтеплосеть»
                                                                                                                                                Табл. 8
	АКТИВ
	Сумма тыс.руб
	ПАССИВ
	Сумма тыс.руб

	
	9 мес. 2007
	9 мес. 2008
	
	9 мес. 2007
	9 мес. 2008

	Наиболее ликвидные активы А1
	391
	41
	Наиболее срочные обязательства П1
	52414
	81815

	Быстрореализуемые активы А2
	78507
	130671
	Краткосрочные пассивы П2
	148515
	212118

	Медленно реализуемые активы Аз
	51116
	67749
	Долгосрочные пассивы П3
	9053
	10158

	Труднореализуемые активы А4
	518023
	545825
	Постоянные пассивы  П4
	438055
	440195

	БАЛАНС
	648037
	744286
	
	648037
	744286


Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие соотношения:

Оценка ликвидности  баланса УМП «Радужныйтеплосеть»

                                                                                                   Табл. 9

	Абсолютно ликвидный баланс
	9 мес. 2007
	9 мес. 2008
	Платежный излишек (недостаток) средств 9 мес. 2007
	Платежный излишек (недостаток) средств 9 мес. 2008

	П1;(А1
	А1 < П1
	А1 < П1
	-52023
	-81774

	 П2;(А2
	А2 < П2
	А2 < П2
	-70008
	-81447

	П3;(А3 
	А3 > П3
	А3 > П3
	42063
	57591

	А4 > П4
	А4 > П4
	А4 > П4
	79968
	105630


           Исходя от данных табл. 9 можно охарактеризовать ликвидность баланса  за период 9 мес. 2007 г. и аналогичный период 2008 г. как недостаточную. 

Особенно тревожная ситуация сложилась за период 9 мес. 2008 г.  Как видим, предприятие не в состоянии будет рассчитаться по своим наиболее срочным обязательствам с помощью наиболее ликвидных активов, так как платежный недостаток составляет 81774 тыс. рублей и в случае такой необходимости придется задействовать другие виды активов или заемные средства. 

По второму неравенству тоже огромный платежный недостаток, который составляет 81447 тыс. руб., т.к. краткосрочные пассивы практически отсутствуют. Предприятие будет не в силах рассчитаться со своими краткосрочными обязательствами с помощью быстро реализуемых активов. Неравенство А2 < П2 показывает тенденцию снижения текущей ликвидности в будущем.

По третьему неравенству платежный излишек  составляет 57 591  тыс. руб.

Минимальное требование к абсолютной ликвидности  выполняется – А4 > П4, платежный излишек составляет 105 630 тыс. рублей.

Хотя за анализируемый период 9 мес. 2008г. УМП «Радужныйтеплосеть» и имеет перспективную ликвидность баланса, можно сделать вывод, что у предприятия существует угроза финансовой стабильности, и следовательно, возможной неплатежеспособности предприятия

Проводимый по вышеизложенной схеме анализ ликвидности баланса является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов.

3.Анализ себестоимости продукции за 2007-2009 гг.

Основным видом хозяйственной деятельности УМП « Радужныйтеплосеть»

 является производство, передача и распределение тепловой энергии.

Проверка фактических затрат на услуги по производству и передаче тепловой энергии УМП « Радужныйтеплосеть» за 2007-2009 гг. проводилась по натуральным и стоимостным показателям с учетом специфики производственной деятельности предприятия. Для проверки использован метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности: сравнения фактических данных с плановой калькуляцией, выявление отклонений.

Для анализа себестоимости УМП « Радужныйтеплосеть», использовалась сводная калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии.

3.1.1. Анализ формирования себестоимости

При формировании плановых и фактических затрат на услуги по производству и передаче тепловой энергии УМП « Радужныйтеплосеть» использует группировку затрат по статьям калькуляции на основании Приказа ФСТ РФ от 06.08.2004г. № 20-э/2 «Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке».

В экономически обоснованный тариф на тепловую энергию включены следующие статьи расходов:

- топливо на технологические цели;

- вода на технологические цели; 

- покупная электроэнергия.

- основная оплата труда производственных рабочих;

- отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих; 

- амортизация производственного оборудования
- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;

- цеховые расходы;

- общехозяйственные расходы;

-  услуги производственного характера;

- непроизводственные расходы;

-  другие затраты, относимые на себестоимость продукции 

Таблица 1
Калькуляция расходов УМП « Радужныйтеплосеть», связанных 

с производством и передачей тепловой энергии (без НДС)

	№ п/п
	Статьи затрат    
	Ед.

изм.
	Факт 

2007 г.
	Ожид. 2008 г.
	Тариф 

2009 г.
	Темп роста, 2009/2008 гг., %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Топливо на технологические цели 
	тыс.руб.
	9 223
	11 307
	13 138
	116

	2
	Вода на технологические цели
	тыс.руб.
	838
	973
	2 637
	271

	3
	Покупная электроэнергия
	тыс.руб.
	31 412
	32 492
	32 997
	102

	4
	Основная оплата труда производственных рабочих
	тыс.руб.
	35 682
	43 556
	50 362
	116

	5
	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих
	тыс.руб.
	9 142
	11 134
	12 943
	116

	6
	Амортизация производственного оборудования
	
	21 130
	30 901
	31 086
	101

	7
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования т/с
	тыс.руб.
	19 403
	16 893
	15 604
	92

	8
	Услуги производственного характера
	тыс.руб.
	3 738
	3 601
	2 008
	56

	9
	Цеховые расходы    

             
	тыс.руб.
	7 137
	8 509
	9 376
	110

	10
	Общехозяйственные расходы, всего,  в т.ч.
	тыс.руб.
	44 743
	55 995
	62 381
	111

	11
	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы всего, в т.ч.:
	тыс.руб.
	499
	   626
	    604 
	             96

	11.1
	Транспортный налог
	
	218
	240
	329
	137

	12
	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции (вспомогательные материалы, льготн.отпуск, прочие.)
	тыс.руб.
	8 680
	7 018
	7 138
	102

	13
	Итого производственные расходы
	тыс.руб.
	191 627
	223 005
	240 274
	108

	14
	Полезный отпуск теплоэнергии
	тыс.

Гкал
	383
	388
	387,014
	99,7

	15
	Сумма расходов из прибыли
	тыс.руб.
	14 138
	26 918
	18 805
	70

	16
	НВВ
	тыс.руб.
	205 765
	249 923
	259 079
	104

	17
	Тариф
	руб./Гкал
	537,24
	644,13
	669,43
	104

	
	
	
	
	
	
	


Производственные расходы УМП « Радужныйтеплосеть» в 2009 г. составят 240 274 тыс. руб., что выше уровня 2008 года на 8%. Рост обусловлен, в основном, ростом затрат на топливо 16%, фонда оплаты труда рабочих предприятия на 16%, а также увеличением амортизации производственного оборудования на 1%.

Необходимая валовая выручка УМП « Радужныйтеплосеть» на услуги по производству и передаче тепловой энергии в 2009 году запланирована в размере 259 079 тыс. руб., что на 4% выше ожидаемой величины 2008 г.  При этом полезный отпуск тепловой энергии сократился на 0,3% по сравнению с данными 2008 г.

В течение 2007-2009гг. наблюдается рост тарифа на тепловую энергию. Темп роста (2008/2007гг.) – 120 %         темп роста (2009/2008гг.) – 104%

3.1.2. Анализ структуры себестоимости.

     В структуре необходимой валовой выручки УМП « Радужныйтеплосеть» на услуги по производству и передаче тепловой энергии в 2008 году наибольший удельный вес занимают:
- затраты на топливо на технологические цели (16%)

- расходы из прибыли 

- затраты на оплату труда производственных рабочих (16%);

3.1.3. Анализ производственной направленности расходов

По результатам проведенного анализа порядка формирования себестоимости и прибыли, принимаемых при утверждении тарифа на производство и передачу тепловой энергии для УМП « Радужныйтеплосеть», установлено следующее:

1. Расчет тарифа проводится на основании требований федеральных законов, Правительства ХМАО, органов местного самоуправления города Радужного.

2. При формировании тарифа на производство и передачу тепловой энергии используются фактические затраты по статьям себестоимости за предыдущий период регулирования с использованием метода индексации расходов, а также плановые данные предприятия на регулируемый период с документальным подтверждением. 

3. В ходе анализа не установлено случаев отнесения на себестоимость  расходов, не связанных с производством и передачей тепловой энергии. 

4. Все затраты, включаемые в тариф, подтверждены документально (договора, акты приема-сдачи, счета-фактуры и др.) и признаны экономически обоснованными.

Выводы по анализу себестоимости продукции УМП « Радужныйтеплосеть»,:

В соответствии с проведенным анализом затрат « Радужныйтеплосеть» на производство и передачу тепловой энергии все расходы признаны производственными. 

4. Описание действующей системы теплоснабжения

УМП «Радужныйтеплосеть»

1. Численность персонала – 363 чел.

2. Потребители услуг теплоснабжения - производственные и социально - бытовые объекты города Радужный

3. На обслуживании УМП «Радужныйтеплосеть» находится:
· 6 котельных (в том числе 1-консервация);

· 31 котел (в том числе 5-консервация);

· 10 ЦТП;

·  суммарная установленная мощность – 299 Гкал/ч;

· топливо, используемое на котельных – попутный газ (резервное –   осушенный газ);

· протяженность тепловых сетей  в однотрубном исчислении – 123,072 км;

· все котельные  имеют  аварийный источник электроснабжения – дополнительные фидера и дизельные электростанции.

4.1. Производство тепловой энергии.  Характеристика системы теплоснабжения.

По сложившейся в городе Радужный системе теплоснабжения, УМП «Радужныйтеплосеть» обслуживаются 2 изолированных тепловых района: городская часть и поселковая (м-н Южный).

Городская часть включает в себя 9 жилых микрорайонов, объекты соц-культбыта, спортивные сооружения, Северо-западную коммунальную зону, индивидуальную застройку, гаражи. 

Поселковая часть (м-н Южный) включает в себя 

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 6 котельных (31 котла) установленной мощностью 299 Гкал/ч (487,37 МВт); в городской части 4 котельных

(17 котлов) установленной мощностью (228 Гкал/час), в поселковой части 2 котельных (14 котлов) установленной мощностью (71 Гкал/час).

В городской части города Радужный находятся 4 котельные, 3 из них  расположены на одной промплощадке и работающих на общие тепловые сети:

· «котельная КВГМ» - котельная с 3 водогрейными котлами  КВГМ-50 общей теплопроизводительностью 150 Гкал/час. Котлы работают на одну дымовую трубу высотой 75 м, диаметром устья 5,4м. Год ввода котлов в эксплуатацию – 1989-2002 г.г.

· «котельная №159» - котельная  с 3 паровыми котлами ДЕ-16-14 ГМ общей теплопроизводительностью 27 Гкал/час. Котлы работают на 2-е дымовые трубы высотой 33 м и диаметром 0,8 м. Ввод котлов в эксплуатацию - 1984г.;

· «котельная №160» - котельная с 3 паровыми котлами ДЕ 16/14 ГМ общей теплопроизводительностью 27 Гкал/час. Котлы работают на 2-е дымовые трубы высотой 33 м и диаметром 0,8 м. Ввод котлов в эксплуатацию - 1985г.;

·  «котельная ИМПАК» - котельная с 8 водогрейными котлами  ИМПАК общей теплопроизводительностью 24 Гкал/час. Котлы работают на 8 дымовых труб высотой 16,1 м и диаметром 0,5 м. Ввод котлов в эксплуатацию - 1988г.;
3 котельные, находящиеся на одной промплощадке обеспечивает теплом все жилые микрорайоны города и Северо-Западную коммунальную зону.

Котельная ИМПАК обеспечивает теплом ж/п СУ-968, МК-148, 22 микрорайон (индивидуальная застройка).

В поселковой части города Радужный (м-н Южный) находятся 2 котельные.

· «котельная Центральная» - котельная с 9 водогрейными котлами ВКГМ-4 общей теплопроизводительностью  36 Гкал/час. Котлы работают на 9 дымовых труб высотой 18,8 м и диаметром 0,62 м.

· «котельная Южная» - котельная с 5 котлами АВ-4 общей теплопроизводительностью 35 Гкал/час. Котельная находится на консервации, котлы которые установлены на котельной являлись экспериментальными, в настоящее время не выпускаются заводом и не приспособлены для работы в условиях Крайнего Севера. Требуется реконструкция с заменой старых котлов АВ-4 на новые ВКГМ.

В настоящее время в качестве основного топлива для всех котельных служит попутный (нефтяной) газ Северо-Варьеганского месторождения, резервное топливо - природный газ (ВГПП). 

Источниками водоснабжения котельных являются артезианские скважины в количестве 3 штук с номинальной производительностью 40 куб.м/час каждая, водозабор реки Аган, для хоз-быт.нужд употребляется вода от УМП «Горводоканал».

Электроснабжение котельных по 1 категории электроснабжения осуществляется с двух вводов, резервное электроснабжение от газотурбины ОАО «РГЭС».

Таблица 2
Технические показатели котельных УМП «Радужныйтеплосеть» 

	№ 

п/п
	Котельная
	Марка

установ-ленных

котлов
	Кол-во установ-ленных котлов, шт.


	Год ввода в эксплуатацию


	Установленная мощность котельной Гкал/час
	Фактическая мощ

ность, Гкал/час
	Присое-диненная мощ-ность, Гкал/

час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9

	
	ЦТС-1
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная КВГМ
	КВГМ-50
	3
	1989-2002
	150 Гкал/час
	120 Гкал/час
	50 Гкал/час



	2
	Котельная №159
	ДЕ-16/14
	3
	1984
	27 Гкал/час
	19 Гкал/час
	5 Гкал/час

	3
	Котельная №160
	ДЕ-1614
	3
	1985
	27 Гкал/час
	19 Гкал/час
	5 Гкал/час

	4
	Котельная ИМПАК
	ИМПАК
	8
	1988
	24 Гкал/час
	14 Гкал/час
	4 Гкал/час

	
	Итого по ЦТС-1:
	
	17
	
	228 Гкал/час
	172 Гкал/час
	64 Гкал/час

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦТС-2
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная Центральная
	ВКГМ-4
	9
	1984-1987
	36 Гкал/час
	22 Гкал/час
	12 Гкал/час

	2
	 Котельная Южная
	АВ-4
	5
	2000-2001
	35 Гкал/час
	консервация
	консервация

	
	Итого по ЦТС-2:
	
	14/5к
	
	36 Гкал/час
	22 Гкал/час
	12 Гкал/час

	
	Итого по предприятию
	
	31/5к
	
	264/35-к
	194 Гкал/час
	76 Гкал/час

	
	
	
	
	
	
	
	



Характеристика потребителей

Основными потребителями тепловой энергии УМП «Радужныйтеплосеть» является население 72% полезного отпуска, бюджетные и прочие потребители -28% полезного отпуска. (ожидаемое 2008 г.).

Теплоснабжение всех производственных и социально - бытовых объектов тепловой энергией в городе Радужный обеспечивает УМП «Радужныйтеплосеть».

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет  123,072 км диаметром от 50 до 500 мм:
Таблица 3
Протяженность тепловых сетей УМП «Радужныйтеплосеть»

	Диаметр трубопровода, (усл.) мм
	Длина трубопровода, м

	700
	2414

	500
	5499

	400
	9466

	300
	13236

	250
	12787

	200
	17873

	150
	25303

	114
	9205

	108
	11699

	80
	5559

	70
	1750

	65
	160

	50
	6209

	40
	556

	32
	926

	25
	430

	Итого
	123 072


4.2. Анализ существующих проблем эксплуатации  системы теплоснабжения

К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения города Радужный, обслуживаемой УМП «Радужныйтеплосеть», следует отнести:

1. Основные проблемы тепловых сетей:

· коррозия подземных трубопроводов;

· технологические отказы при транспортировке в связи с порывами количество порывов за 2007 год – 87 ед.;

· износ тепловых сетей – 40%;

· разрегулировка системы теплоснабжения (гидравлика);

· разрушенные тепловые камеры

· отслужившая свой срок запорная арматура

2. Основные проблемы источников теплоснабжения:
· 59,5 % от общего количества  водогрейных котлов выработали свой ресурс и требуют  замены, состояние котельных поселковой части города не соответствуют  современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:

· износ оборудования составляет 100%;

· система автоматизации не соответствует современным требованиям;

· отсутствует система водоподготовки; 

· высокий уровень износа оборудования и низкий коэффициент полезного действия (КПД) котлов ведет к перерасходу основного топлива – газа; 
· 12,5 %  паровых котлов требуют  замены в связи с выработкой ресурса. 

5. Мероприятия инвестиционной программы по комплексному  

      развитию системы теплоснабжения города Радужный 

на 2008-2018 гг. 
Для решения указанных проблем системы теплоснабжения города Радужный с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг теплоснабжения, разработаны мероприятия по комплексному развитию системы теплоснабжения города Радужный в составе Инвестиционной программы на 2008-2018 гг.

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2008 года с учетом индексов-дефляторов.

5.1. Цели инвестиционной программы

·  обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители.;

·  увеличение надежности в эксплуатации и регулировании гидравлических режимов тепловых сетей;

· сокращение потерь тепла, путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения города Радужный.

· улучшение экологического фона города, за счет уменьшения в атмосферу вредных выбросов

· стабилизация потребления электроэнергии при вводе частотно-регулируемых приводов

5.2. Задачи инвестиционной программы 

1. инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;
2. обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения;
3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения;
4. совершенствование механизмов снижения стоимости услуг теплоснабжения, при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры города Радужный;

5. повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы теплоснабжения города Радужный;

6. обеспечение сбалансированности интересов субъектов УМП «Радужныйтеплосеть»  и потребителей.

6. Организационный план реализации инвестиционной программы по комплексному развитию системы теплоснабжения  города Радужный на 2008-2018 гг. 
Мероприятия по реализации инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы теплоснабжения:

· Замена системы защит и автоматики на котельной №159 на систему АМАКС с заменой горелок. 

              Котельные №159 УМП «Радужныйтеплосеть» предназначены для  обеспечения тепловых нагрузок г.Радужный по горячей воде и для технологических нужд  котельной КВГМ.

                На  котельной установлено три паровых котла типа ДЕ 16/14 теплопроизводительностью по 9 Гкал /час. Теплоснабжение осуществляется по температурному графику 95-70 град. С.

Рабочее топливо – природный газ.

               В настоящее время имеется одна возможность регулирования режима горения – регулирование давления  газа перед горелками. Регулирование ведется вручную путем изменения давления газа перед котлом согласно режимной карты, которая определяет взаимосвязь числа включенных горелок, температуры дутьевого воздуха и давления газа перед кот лом. Режимная карта составляется спец.организацией экспериментально-расчетным путем, причем определяющим является состав уходящих газов для различных режимов. Основные показатели данных режимной карты рассчитывают по эмпирическим зависимостям. Очевидно, что качество регулирования режима горения прежде всего зависит от точности режимной карты. Практика показывает, что режимная карта составленная при одних погодных условиях, может иметь существенные погрешности при других. Она нуждается в постоянной корректировке по мере износа горелок и  других изменение в процессе эксплуатации. Огромную роль имеет влияние человеческого фактора, так как функция обеспечения работы по режимной карте полностью возлагается на оперативный персонал. Существующие системы автоматического регулирования процесса горения устраняют указанные недостатки. Коррекция режима в них ведется по содержанию кислорода в уходящих газах, поскольку оно точно отражает как энергетические показатели, так и экологические. Система автоматизированного контроля и регулирования «АМАКС» предусматривает :

    -     замену газовой арматуры в пределах котлоагрегатов на блоки газооборудования

           типа БГ 5.01 Ду200 производства  «ХК  АМАКС» с  организацией АСУ ТП котла;

· реконструкция газорегуляторного пункта (ГРП) котельной №159-160 с установкой в качестве регуляторов давления газа дроссельных заслонок;

· организацию рациональной подачи природного газа по газопроводам высокого давления от Северо-Варьеганского месторождения и Варьеганского газоперерабатывающего предприятия к газорегуляторному пункту и обеспечивает:

    -      повышение надежности и бесперебойности газоснабжения;

· улучшение условий управления и эксплуатации     оборудования;

                 Установка данного оборудования ( блоков типа БГ) позволит  выполнять следующие функции:

· регулировать расход газа перед горелкой в автоматическом режиме;

· обеспечит автоматическую опрессовку запорных устройств перед горелкой;

· обеспечит безопасный розжиг;

· отсечет газ при нарушении технологических параметров работы котла, недопустимом отклонении давления газа или воздуха, либо при погасании факела горелки;

· обеспечит поагрегатный учет расхода газа;

· обеспечит автоматизированную систему управления горелками, включая в себя систему контроля и управления горелками, а так же автоматическое управление арматурой на газопроводе к котлу;

· позволит обеспечить надежную работу котельных на всех возможных режимах потребления природного газа.

                           Высокая степень надежности, применение в схеме блоков двух быстродействующих ПЗК и клапана утечки между ними, а также специальной системы проверки газовой плотности арматуры ,исключение возможности загазованности топок котла послужило основанием для рекомендаций Госгортехнадзора на применение данных систем для любых паровых и водогрейных котлов.(письмо Госгортехнадзора №№ 14-01/74 от 14.03.96 г.)

                Так как при установке данного оборудования будет происходить автоматическая регулировка расхода газа перед горелкой, в зависимости от параметров нагрузки котла, а так же автоматическая регулировка процесса горения, то и расход газа будет более экономичным. И как следствие - выбросы в атмосферу вредных веществ будет значительно снижены. Аналогичная система защит и автоматики была внедрена на предприятии (котельная КВГМ) в 2001 году. С момента реализации данного мероприятия предприятие уменьшило выбросы в атмосферу вредных веществ:

Разрешенные выбросы                                    Фактические выбросы

За 2005 год –                 503,472 тн
334,118 тн

За 2006 год -                  503.472 тн
364,319 тн

За 2006 год -                  781,515 тн
335,593 тн

· Модернизация технологической схемы котельной КВГМ.
         Котельная КВГМ оборудована тремя водогрейными котлами типа  КВГМ-50 в количестве 3 штук. В качестве основного топлива используется природный попутный газ. В настоящее время котельная работает  в температурном режиме 95- 70 град.С. Работа на пониженном температурном графике влечет за собой перерасход топлива, электроэнергии, увеличение тепловых потерь в тепловых сетях и снижение технологической брони т.е. резервного оборудования. 

          В тепловой схеме каждого водогрейного котла устанавливаются по 2   рециркуляционных насоса (один рабочий, второй – резервный) с частотным регулированием производительности для поддержания расхода воды через котел равным заданному значению. Для   поддержания температуры воды на входе в котел равной 70 град.С, на  регулирования отпуска тепловой энергии в тепловую сеть по  температурному графику 130-70 град.С на линии регулируемого    перепуска каждого котла устанавливается регулирующий клапан Ду 200.

                     Реконструкция существующей системы теплоснабжения позволит:

      - автоматически регулировать тепловые и гидравлические режимы   водогрейных котлов;

       -автоматически регулировать режимы отпуска тепловой энергии в тепловую   сеть по расчетному температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

                      Повышение температуры на выходе из котлов уменьшит объем теплоносителя в системе теплоснабжения, что позволит использовать в работе меньшее количество сетевых насосов и приведет к экономии электроэнергии. Согласно расчетов вывод в резерв только одного сетевого насоса Д1250-125 приведет к экономии электроэнергии.

· Реконструкция котельной Южная с заменой котлов АВ-4 на новые котлы ВКГМ. 

     Проектированием котельной Южная, комплектацией оборудования и началом строительства занималось предприятие ОАО «Варьеганнефть» для собственных нужд. Проектом предусмотрено использования котлов АВ-4 производства ОАО «Белгородкотломаш» выпуска 1993 года. Котлы АВ-4 экспериментальные, в северных условиях ранее не применялись. В процессе  непродолжительной эксплуатации выявились существенные недостатки в конструкции котлов, в частности: - отсутствие компенсирующих устройств топочных камер котлов , вследствие чего происходит разрушение центральной жаровой трубы котла; -конструкция горелочного устройства не выдерживает никакой критики : изготовлена из обычной водопроводной трубы; - в составе предкотлового газового оборудования применены устройства уже не выпускаемые промышленностью ; - система автоматики котлов носит экспериментальный характер и в процессе эксплуатации ,вследствие постоянных сбоев и поломок, была заменена на более качественную ( БУК -10).При неоднократных обращениях на завод-производитель, в частности в отдел главного конструктора, никаких вразумительных советов и рекомендаций получено не было, более того, в настоящее время котлы данного типа сняты с производства. Так как остальное оборудование котельной, насосный блок, здания и сооружения, электрохозяйство, газовое хозяйство, системы водоснабжения и водоотведения находятся в удовлетворительном состоянии, предлагается произвести замену котлоагрегатов на котлы ВКГМ-10 , производства «Дорогобужкотломаш», для запуска котельной в работу и  ликвидацией котельной «Центральная» где оборудование эксплуатируется уже более 20 лет.

· Замена тягодутьевых машин котельных №159-160 с установкой ЧР и монтажом..

После проведения режимно-наладочных работ на паровых котлах были получены следующие результаты, заключающиеся в том, что  при нагрузке производительность котлов не соответствует номинальной.

          Дальнейшее повышение нагрузки на всех котлах ограничено недостатком воздуха на горение. Для повышения надежности и экономичности работы котлов рекомендуется произвести замену электродвигателей на дутьевых вентиляторах. Но замена электродвигателей  является нарушением требований завода – изготовителя дутьевых машин к целостности и комплектности агрегата ; влечет за собой самостоятельное изменение конструкции рамы вентилятора, размерности соединительных муфт и т.д. Беря во внимание рекомендации органов технического надзора ( поэтапная замена оборудования котельных, прослужившего более 20 лет) планируется замена дутьевых машин на более мощные ВДН-10 с Эл.двигателем 30 кВт/100 об.мин. Но увеличение количества воздуха на горение повлечет за собой увеличение количества уходящих газов и ,как следствие необходимость увеличения мощности дымососов. После замены тягодутьевых машин планируется выход котлоагрегатов на полную мощность. Но увеличение мощности электродвигателей повлечет за собой увеличение расхода электроэнергии. Поэтому , в комплексе с заменой тягодутьевых машин предусматривается применение частотно-регулируемых приводов. Опыт эксплуатации  показывает ,что применение ЧРП не только стабилизирует потребление электроэнергии, но и существенно снижает его. 

· Реконструкция центральных тепловых пунктов 1-го,2-го,3-го,4-го,5-го микрорайонов.

           Несовершенство технологических схем ЦТП, отсутствие в них аппаратуры и оборудования контроля и регулирования параметров теплоносителя приводит к перегреву объектов в осенне-весенний период отопительного сезона так как минимальная температура теплоносителя должна соответствовать нижней срезке температурного графика, т.е 70 град.С, а при максимальных нагрузках тепловой сети температура горячего водоснабжения достигает 85 град.С. Используя элементарные расчеты можно увидеть, что вынужденный перерасход тепловой энергии в переходные периоды составляет около 40% а при максимальной нагрузке около 10%. Всего же доля излишне выработанной тепловой энергии за отопительный период составит 25-30% от общей выработки. Все вышесказанное, а также морально и физически устаревшее теплообменное и насосное оборудование ЦТП явилось предпосылкой для проведения реконструкции ЦТП города.

          Проектом «Реконструкция ЦТП г.Радужный»  предусматривается  установка:

                     - пластинчатых теплообменников «Alfa Laval»

                     - насосного оборудования «GRUNDFOS»

                     - датчиков температуры наружного и внутреннего воздуха фирмы 

                       «Danfoss»

                     - погружных и поверхностных датчиков температуры фирмы 

                       «Danfoss»

                     - регуляторов расхода и давления фирмы «Danfoss»

                     - погодного компенсатора фирмы «Danfoss»

                     - запорной арматуры фирмы «Danfoss»

                     - контрольно-измерительных приборов

Схема отопления в ЦТП предусматривается полузависимая с включением в контур циркуляционных насосов, обеспечивающих постоянный гидравлический располагаемый напор у потребителей. Система автоматического регулирования обеспечивает температуру теплоносителя в соответствии с температурой наружного воздуха исключая перегревы в переходные периоды.

Система ГВС зависимая с параллельным включением двух пластинчатых теплообменников. Система автоматики обеспечивает постоянную температуру ГВС 60 град.С. исключая перегрев при максимальных нагрузках. В качестве установки водоповышения применяется установка «Гидро-2000» обеспечивающая автоматическое поддержание заданного давления в системе .

            Данная схема ЦТП позволяет :

· поддерживать параметры теплоносителя по отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха;

· использовать аккумулирующую способность зданий;

· поддерживать комфортную температуру в помещениях в зависимости от температуры наружного воздуха;

· уменьшать потребление тепловой энергии за счет снижения температуры воздуха в зданиях в ночные часы, выходные и праздничные дни;

· ликвидировать перегрев помещений в переходные периоды отопительного сезона;

· снизить температуру возвращаемого теплоносителя;

· защитить системы отопления от размораживания;

· уменьшить расход теплоносителя из тепловых сетей;

· поддерживать заданную температуру в системах горячего водоснабжения.

              Являясь подпрограммой перехода системы теплоснабжения города на повышенный температурный график модернизированные ЦТП должны принести 25-30% экономии энергоресурсов за счет снижения перегрева зданий и ГВС даже в периоды суточного минимума.

· Замена, реконструкция, модернизация, кап.ремонт тепловых сетей . 

Тепловые сети – наиболее ответственный и технически сложный участок 

системы трубопроводов городского хозяйства и промышленности.   

          Высокие рабочие температуры и давление определяют повышенные   

          требования к надежности и безопасности систем теплоснабжения.   

Традиционные технологии и материалы, применяемые при ремонте и   

          строительстве тепловых сетей, приводят к необходимости полной замены 

труб и теплоизоляции через 10-15 лет, потерям до 15% транспортируемого тепла. Новые энергосберегающие технологии и материалы, в частности, пенополиуретан (ППУ) , на которых основано производство теплогидроизолированных труб, позволяют обеспечить безаварийное и эффективное теплоснабжение. Отличительные особенности трубопровода с ППУ изоляцией – бесканальная прокладка, потери тепла в 3-4 раза ниже нормативных, длительный срок эксплуатации – до 30-ти лет. Стоимость прокладки трубопроводов с ППУ изоляцией по сравнению с традиционными ( устройством каналов) снижается на 20-30 %.Оболочки из полиэтилена низкого давления наилучшим образом отвечают всем требованиям защиты изоляции от различного рода повреждений, проникновения воды во время транспортировки труб, монтажа и эксплуатации трубопровода и обеспечивают высокую степень его защиты от коррозии.

          Проектом «Замена тепловых сетей в микрорайонах города Радужный.»         предусматривается:

· замена существующих магистральных тепловых сетей выработавших свой ресурс по результатам испытаний. Объем замены магистральных тепловых сетей по проекту составляет: Ду -500мм – 1500 п.м., Ду-400мм – 860 п.м., 

· замена существующих задвижек на современные шаровые краны;

· замена ж-бетонных конструкций тепловых камер на новые с увеличением строительного объема.

· наладка гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов.

          Выполнение вышеперечисленных работ позволит обеспечить безаварийную работу магистральных тепловых сетей, а так же бесперебойное снабжение тепловой энергией населения города, согласно установленных нормативов. 

        Экономический эффект при реализации данных работ - это:

· увеличение надежности в эксплуатации и регулировании гидравлического режима тепловых сетей;

· уменьшение вероятности аварийных ситуаций и утечек теплоносителя;

· обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией населения города.

· снижение тепловых потерь трубопроводов тепловых сетей.

· Строительство паротурбинной станции.

                   Наряду с совершенствованием тепловых схем, рациональной компоновкой основного и вспомогательного оборудования, повышением культуры эксплуатации и эффективности топливоиспользования, возникает необходимость в разработке новых технических решений, существенно изменяющих не только качественные но и количественные показатели работы котельных. Одним из направлений реконструкции может стать исключение неоправданных потерь при дросселировании свежего пара на котельных 159 и 160  путем установки турбин малой мощности с противодавлением пара, вырабатывающих электроэнергию на базе теплового потребления и выполняющих роль регулятора по снижению параметров пара для тепловых потребителей. Характерной особенностью вышеуказанного варианта является фактическое превращение котельных в ТЭЦ малой мощности, вырабатывающих не только тепловую но и электрическую энергию, что существенно изменяет энергобаланс котельных. Это направление отвечает принципам энергосбережения в современных условиях развития промышленной энергетики. Экономическая эффективность реконструируемых котельных №№ 159,160 в ТЭЦ малой мощности может быть определена по методу теплового баланса. В соответствии с принципами данного закона формируется топливная составляющая затрат на производство тепловой энергии, причем электроэнергия вырабатывается практически без затрат топлива, за исключением внутренних потерь в турбине. Основная экономия топлива в котельной, реконструируемой в ТЭЦ, получается в результате отказа от покупной электроэнергии или снижения ее потребления путем использования собственной выработанной электроэнергии с более низкой себестоимостью.

                      В 2002 году Новосибирским предприятием ПЭТ (Промышленное    Энергетическое Товарищество) было разработано технико-экономическое обоснование строительства паротурбинной станции на базе  теплоисточника : котельных 159,160 УМП «РТС».

                       Суть проекта заключается в установке 2-х противодавленческих паровых турбин мощностью по 2.5 МВт/час. Теплоэнергетическая установка позволит в  максимальной нагрузке в зимний период выработать до 5 МВт электроэнергии и до 36 Гкал тепловой энергии в час. Количества выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребности котельной КВГМ,159,160 – основных потребителей электроэнергии предприятия.

                         После проведения технико-экономических исследований ПЭТ предоставляет данные по уровню эффективности капитальных вложений : годовой прирост чистой прибыли составляет до 6-8 млн.руб, отдача капитальных вложений – до 1-2 руб. на 1 руб. капитальных затрат. Срок окупаемости капитальных затрат составляет 5-6 лет, что соответствует требованиям, предъявляемым в международной практике к инвестиционным программам создания промышленных объектов. Вероятность отрицательной рентабельности инвестиций равна нулю, что свидетельствует о достаточном запасе надежности проекта, его устойчивости к изменению производственных и рыночных ситуаций, о низком уровне риска инвестиций.

· Строительство станции по очистке подпиточной воды на котельной КВГМ.

Основной причиной образования отложений на внутренних поверхностях котловых труб является наличие в подпиточной воде трехвалентного железа. Вследствии  образования отложений и накипи на стенках труб происходит ухудшение теплопередачи и, как следствие,  увеличение пережога топлива и перегрева металла. Так, при наличии накипи толщиной всего 1 мм.  котел перерасходует в среднем 2-3% топлива .                                                                                                                

          Внедрение оборудования обезжелезивания  воды для котельных:

1. Гарантирует очистку воды до принятых нормативов для водогрейных и паровых котлов;

2. Обеспечивает надежность и увеличивает срок службы теплотехнического оборудования;

3. Предотвращает образование накипи на греющихся поверхностях;

4. Дает возможность в особых случаях производить очистку конденсата температурой 100-120 град.С.

              Результатом внедрения станции по очистке подпиточной воды из  подземных    артскважин является увеличение срока межремонтного периода         котлоагрегатов, теплотехнического оборудования и значительная экономия топлива .

· Капитальный ремонт зданий ЦТП в микрорайонах города. 

             В связи с долговременной эксплуатацией зданий ЦТП  ( более 20 лет) в    суровых  климатических условиях происходит ускоренный износ и разрушение  конструктивных элементов зданий:  

- образование трещин по  кирпичным  стенам, 

     -   протекание кровли в местах примыкания к стенам,

     -   разрушение отдельных мест кирпичной кладки стен, 

Вследствие вышеперечисленных причин  возникает необходимость выполнения капитального ремонта зданий ЦТП. 

Предлагаемые виды работ:

     -   стяжка стен здания по периметру ;

     -   утепление наружных стен здания с обшивкой «Сайдингом»;

     -   ремонт мягкой кровли;

     -   замена оконных и дверных блоков;

· Устройство системы видионаблюдения на стратегических объектах предприятия.

 Для  обеспечения безопасности и повышения функционирования объектов предприятия, предупреждения чрезвычайных ситуаций и диверсионно-террористических акций, с целью защиты территорий и потенциально опасных промышленных объектов УМП «РТС» планируется установка систем видеонаблюдения на трех производственных площадках предприятия.

- площадка котельных КВГМ,159,160 ;

- площадка котельной Импак и БПО УМП «РТС»;

- площадка котельных Центральная и Южная.

В состав систем войдут видеокамеры с охватом периметра всех территорий в морозоустойчивых корпусах и центральные блоки управления с мониторами контроля и слежения, расположенными в местах постоянного  присутствия персонала. В дальнейшем планируется усовершенствование программного обеспечения систем видеонаблюдения  с вводом искусственного интеллекта и контролем доступа на объекты с помощью устройств GSM связи.

7. Финансовый план реализации инвестиционной программы

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий.

Объем финансирования мероприятий определен в фактических ценах 2008 года, сложившихся на территории города Радужный,  с учетом индексов-дефляторов на регулируемый период. 

Общий объем затрат на реализацию мероприятий инвестиционной программы (с учетом условий кредитования) составит  518,236 млн. руб. в том числе:

1) за счет средств бюджета округа – 127,760 млн.

     руб.  (погашение процентов по кредиту);

2) за счет средств бюджета города – 127,760 млн.

     руб.  (погашение процентов по  кредиту);

3) за счет средств предприятия – 262,716 млн.руб.

      В том числе:

          - погашение основного долга – 262,716 млн. руб.

В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2008-2018 гг. предусмотрено привлечение кредитных средств в размере 263,185млн руб. Объем финансирования мероприятий инвестиционной программы УМП «Радужныйтеплосеть» за счет кредитных ресурсов рассчитан с учетом условий предоставления денежных средств ОАО «Ханты-Мансийский банк» под 14% годовых. 

В объем средства окружного бюджета заложена сумма субсидирования процентных ставок в размере 50% привлекаемых кредитных ресурсов для реализации мероприятий программы. Основанием служит Постановления Правительства ХМАО-Югры от 01.03.2007г. № 44-п «О механизме реализации программы ХМАО-Югры «Развитие  и модернизация ЖКК ХМАО-Югры» на 2005-2012 гг.».
В объем средств городского бюджета заложена сумма погашения процентов по кредиту в размере 50% привлекаемых кредитных ресурсов для реализации мероприятий программы.

           В объем средств предприятия УМП «Радужныйтеплосеть» заложена сумма погашения основного долга в размере 85% амортизационных отчислений, с учетом собираемости платежей. 

8. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

8.1. Оценка экономической эффективности 

Оценка экономической эффективности и целесообразности мероприятий инвестиционной программы  УМП «Радужныйтеплосеть»:
· Замена системы защит и автоматики на котельных №159-160 на систему АМАКС с заменой горелок.


Экономический эффект  от внедрения АМАКС составит  10,138  млн.руб. в течении 10 лет ( за год экономия составит-1,014 млн.руб.)

1. Уменьшение потребления газа по котельным 159-160 за отопительный период.

                      - экономия по газу составит = 3400 тыс.куб.м.*251,97руб.*1,18ндс=1 011тыс.руб

2. Уменьшение количества выбросов в атмосферу вредных веществ за отопительный период

-  уменьшение выбросов = 34 тонн*82,38 руб=2,8 тыс.руб.

Общая экономия составит: 1011+2,8=1013,8*10лет=10 138 тыс.руб.

           Экономическая целесообразность от внедрения АМАКС 

1. высокая степень надежности устанавливаемых блоков.

2. автоматическая регулировка процесса горения и расхода газа перед горелкой.

3. надежная работа котлоагрегатов во всех возможных режимах потребления природного газа.

· Модернизация технологической схемы.

           Экономический эффект  от модернизации технологической схемы составит  39,789 млн. руб. в течении 10 лет ( за год экономия составит - 3,979 млн.руб.)

1. Использование в работе меньшего количества сетевых насосов в межсезонный период, позволяет сэкономить эл.энергии на 70%

- сетевой насос 630 кВт/час*24 час*257дней*70%=2 720 088кВт*1,4 руб/кВт=3 808 тыс.руб.

2. За счет повышения температуры на выходе из котлов, уменьшение объема теплоносителя, сокращение объема воды.

- сокращение объема воды =103460куб.м*1,4руб*1,18ндс=170,9 тыс.руб.

Общая экономия составит: 3808+170,9=3978,9*10 лет= 39789 тыс.руб.

             Экономическая целесообразность от модернизации технологической схемы 

1. автоматическая регулировка тепловых и гидравлических режимов водогрейных котлов.

2.  автоматическая регулировка режимов отпуска тепловой энергии в тепловую сеть по расчетному температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.

3. повышение температуры на выходе из котлов уменьшит объем теплоносителя в системе теплоснабжения, что позволит использовать меньшее количество сетевых насосов и уменьшение объема потребляемой воды, что приведет к экономии электроэнергии и воды.

· Реконструкция котельной Южная с заменой котлов АВ-4 на новые котлы КВГМ.

             Экономический эффект  от реконструкции котельной Южная составит 11,848 млн. руб. в течении 10 лет ( за год экономия составит – 1,185 млн.руб.)

1. Демонтаж котлоагрегатов и дымовых труб котельной Центральная

- утилизация  металлолома от демонтажа – 230,25 тн*2000руб*1,18ндс=544тыс.руб

2. Сокращение затрат на потребление топлива

- экономия по газу = 1083тыс.куб.м*251,97руб*1,18ндс=322 тыс.руб.

3. Сокращение затрат по электроэнергии

- экономия по электроэнергии = 450000кВт*1,4руб*1,18ндс=743,4тыс.руб

4. Сокращение затрат по текущему ремонту = 65 тыс.руб

Общая экономия составит: (322+743,4+65)*10лет +544металл=11848 тыс.руб.

             Экономическая целесообразность от реконструкции котельной Южная 

1. повышение надежности теплоснабжения поселковой части города (м-н Южный), за счет установки новых котлоагрегатов.

· Замена тягодутьевых машин на котельных 159-160 с установкой ЧРП и монтажом.

Экономический эффект в результате замены тягодутьевых машин на котельных 159-160 с установкой ЧРП составит 4,076 млн.руб. в течении 10 лет ( за год экономия составит – 0,408 млн.руб.)

1. При замене старых тягодутьевых машин на новые, увеличивается фактическая мощность котлоагрегатов с 50% до 95%  и уменьшение эл.энергии со 100 до 60 кВт.

- экономия электроэнергии 40 кВт*24час*257дней=246720кВт*1,4 руб*1,18ндс=407,6 тыс.руб

Общая экономия составит: 407,6*10лет=4076 тыс.руб.

           Экономическая целесообразность в результате замены тягодутьевых машин на котельных 159-160 с установкой ЧРП. 

1. Повышение надежности и экономичности работы котлов.

2. Применение ЧРП стабилизирует потребление электроэнергии

· Реконструкция центральных тепловых пунктов 1,2,3,4,5-го микрорайонов города Радужный.

               Экономический эффект в результате реконструкции центральных тепловых пунктов составит 13,600 млн. руб. в течении 10 лет ( за год экономия составит – 1,360 млн.руб.)

1. сокращение затрат за счет оптимизации работающего оборудования: 

- экономия по электроэнергии: (было 73кВт, стало 24 кВт)- разница 49кВт

                       49кВт*24час*350дней*2ЦТП=823200*1,4руб *1,18ндс=1360тыс.руб*10лет=13600тыс.руб.

              Экономическая целесообразность в результате реконструкции центральных тепловых пунктов.

1. Поддержание параметров теплоносителя по отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха

2. Уменьшение расхода теплоносителя из тепловых сетей

3. Поддержание комфортной температуры теплоносителя в помещениях в зависимости от температуры наружного воздуха

4. Снижение температуры возвращаемого теплоносителя

· Замена, реконструкция, модернизация, кап.ремонт тепловых сетей города Радужный.

               Экономический эффект от внедрения данного мероприятия – это снижение тепловых потерь, уменьшение аварийных ситуаций, технологических порывов и утечек теплоносителя.

                 Экономический эффект в результате замены, реконструкции, модернизации, кап.ремонт тепловых сетей составит 12,705 млн. руб. в течении 10 лет ( за год экономия составит – 1,270 млн.руб.)

1. сокращение тепловых потерь в связи с применением труб ППУ: 

- экономия по тепловым потерям :8717 Гкал

                       8717Гкал*669,43руб*1,18ндс=6 885тыс.руб

2. сокращение затрат на устранение порывов за счет замены тепловых сетей: 

- экономия затрат по цеху АВР(сокращение порывов на 23 ед.)стоимость порыва =15тыс.руб. 

                       15,0 тыс.руб*23порыва*10лет=3 450тыс.руб.

3. сокращение затрат при замене запорной арматуры (утечка теплоносителя): 

- экономия затрат по цеху АВР(утечка теплоносителя 300Гкал/год.) 

                       300Гкал*669,43руб*1,18ндс*10лет =2 370 тыс.руб.

                          Общая экономия составит: 6885+3450+2370=12 705тыс.руб.

               Экономическая целесообразность в результате замены, реконструкции, модернизации, кап.ремонта тепловых сетей.

1. Безаварийная работа магистральных тепловых сетей

2. Бесперебойное снабжение тепловой энергией населения города, согласно установленных нормативов

3. Снижение тепловых потерь трубопроводов в тепловых сетях, за счет применения труб в ППУ изоляции, замене запорной арматуры

4. Снижение технологических порывов на внутриквартальных тепловых сетях.

· Строительство паротурбинной электростанции

               Экономический эффект от внедрения данного мероприятия – это выработка собственной электроэнергии, за счет пара от паровых котельных №159-160.

                 Экономический эффект в результате строительства паротурбинной электростанции составит 69,768 млн. руб. в течении 10 лет ( за год экономия составит – 8,208 млн.руб.)

-  снижение затрат за счет уменьшения стоимости электроэнергии на 1,4 млн руб.;

1. Затраты на содержание котельных №159-160 – 17 965 тыс.руб.

2. Затраты на содержание парогенераторной -  4 100 тыс.руб.

3. Количество электроэнергии вырабатываемой парогенераторной -  21 600 000 кВт/год

4. Стоимость 1 кВт электрической энергии, вырабатываемой парогенератором составляет 22 065тыс.руб/21 600 000кВт =1,02руб.

5. Разница в стоимости между ОАО «РГЭС» и УМП «РТС» составит:1,4-1,02=0,38руб/кВт

0,38 руб*21 600 000=8 208*8,5 лет=69 768 тыс.руб.

· Строительство станции по очистке подпиточной воды

                   Экономический эффект в результате строительства станции по очистке подпиточной воды составит 6,089 млн. руб. в течении 10 лет ( за год экономия составит – 0,609 млн.руб.)

1. сокращение межремонтного периода котельного оборудования: 

- сокращение затрат на ремонт 30%

                       1300 тыс.руб*30%*1,18ндс*10 лет=4 602тыс.руб

2. сокращение затрат на топливо

- экономия по газу на 2% от объема потребления 

   25000тыс.куб.м*2%*251,97руб*1,18ндс*10лет=1 487тыс.руб.

Общая экономия составит:4602+1487=6089тыс.руб

                   Экономическая целесообразность в результате строительства станции по очистке подпиточной воды

1. Очистка воды до принятых нормативов для водогрейных и паровых котлов

2. Обеспечение надежности и увеличение срока службы теплотехнического оборудования

3. Уменьшение образования накипи

· Капитальный ремонт зданий ЦТП в микрорайонах города

                     Экономическая целесообразность в результате капитального ремонта зданий ЦТП в микрорайонах города.

1. Надежность строительных конструкций здания

2. Улучшение архитектурного облика зданий
3. Надежная защита дорогостоящего оборудования   

· Устройство системы видеонаблюдения на объектах предприятия

                     Экономическая целесообразность в результате устройства системы видеонаблюдения на объектах предприятия

1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций

2. Пресечение расхищения собственности предприятия
3. Защита территорий предприятия   


Общий экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой УМП «Радужныйтеплосеть», за 2009-2018 гг. составит 195,954 млн. руб., в т.ч. за счет:

· Замена системы защит и автом. на кот. №159-160 на систему АМАКС с заменой горелок – 10,138 млн.руб.
· Модернизация технологической схемы – 39,789 млн.руб.

· реконструкции котельной Южная с заменой котлов – 11,848 млн.руб. (отминусовать, только ПИР)

· замена тягодутьевых машин на кот.159-160 с установкой ЧРП – 4,076 млн.руб.

· реконструкция центральных тепловых пунктов -13,600 млн.руб.

· замена, реконструкция, модернизация, кап.ремонт тепловых сетей -12,705 млн.руб.

· строительство паротурбинной электростанции – 69,768 млн.руб.

·  строительство станции по очистке подпиточной воды – 6,089 млн.руб.


Экономия энергетических затрат за период реализации программы составит:

· потребление газа – 4,508 млн.куб.м.
· потребление электрической энергии –4,24 млн.кВт

· потребление воды – 103 тыс.куб.м

· выбросы в атмосферу – 34 тн.

9. Срок окупаемости

 Период окупаемости проекта – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта.
262 716/195954 *10лет = 13,4 года.

В Ы В О Д:

При внедрении данной программы в действие ежегодное уменьшение тарифа составит: 195 594 000 руб/ 387900Гкал/10 лет = 50,42 рублей /1,18ндс=42,73руб/Гкал

С учетом дифлятора на 2010 год (111,1) стоимость 1Гкал составит:

669,43руб(цена 2009г)*1,111=743,73руб. – 42,73 руб= 701,00(рост на 104,7)

С учетом дифлятора на 2011год (110,6) стоимость 1Гкал составит:

701,00руб(цена 2010г)*1,106=775,31руб. – 42,73 руб= 732,58 (рост на 104,5)

