








Приложение
к решению Думы города









от 27.03.2014 № 454
Информация
о ходе реализации адресной муниципальной программы 
«Ликвидация и расселение приспособленных для проживания
 строений, расположенных на территории микрорайона
 «Южный» города Радужный на 2012 – 2014 годы»

   
Постановлением администрации города Радужный от 03.09.2012 №764 «Об утверждении адресной муниципальной программы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории микрорайона «Южный» города Радужный на 2012 – 2014 годы» была утверждена программа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений.
    
Целью Программы является ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений микрорайона «Южный» города Радужный, включенных в реестр приспособленных для проживания строений.
   
За период работы программы в реестр приспособленных для проживания строений 5 раз вносились изменения: 


- постановлением администрации города от 11.09.2012 № 797;


- постановлением администрации города от 28.11.2012 № 1142;


- постановлением администрации города от 13.05.2013 № 883;


- постановлением администрации города от 23.08.2013 № 1744;


- постановлением администрации города от 18.11.2013 № 2375.

  
В настоящее время в реестре приспособленных для проживания значится 220 строений из них:


- граждане, вселившиеся до 1995 года  – 58 строений;

- граждане, вселившиеся после 1995 года – 162 строения.
  
Общее количество участников программы, проживающих в приспособленных для проживания строениях – 249 семей, 726 человек. 
  
Паспортом Программы объем финансирования предусмотрен в сумме 410431,7 тыс. руб., из них:


- средства бюджета округа – 369388,5 тыс. руб.;

 
- средства городского бюджета – 41043,2 тыс. руб.

  
За период реализации программы проведено 43 заседания комиссии по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений.  Комиссией было рассмотрено 738 заявлений граждан по вопросам расселения 349 строений. 

   
В целях формирования жилищного фонда коммерческого использования было объявлено 495 аукционов по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность, в результате которых:


- заключено 198 муниципальных контрактов на общую сумму 299 млн. 964 тыс. руб. (из них оплачено 283 млн. 031 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2014).   

  
Гражданам, вселившимся в приспособленные для проживания строения до 01.01.95, выдано 39 уведомлений о предоставлении субсидии на приобретение жилых помещений на сумму 63 млн. 582 тыс. руб., из которых: 

- 23 субсидии на жилые помещения, приобретенные за пределами района Крайнего Севера;


- 16 субсидий на приобретение жилых помещений в г. Радужный; 

 
В результате переселены 52 семьи, общей численностью 116 человек. 
Гражданами приобретены 42 квартиры (в том числе 3 семьи приобрели по 2 квартиры). Общая площадь приобретенных участниками программы за счет субсидий жилых помещений составила 2456,3 кв. м.  
  
С гражданами, вселившимися в приспособленные для проживания строения после 1995 года, проведена работа по заключению 108 договоров мены с доплатой в рассрочку, из которых 101 договор мены с доплатой в рассрочку зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
  
Результатом проведенной работы является переселение 129 семей общей численностью 389 человек. 
  
Гражданам предоставлено 112 квартир, в том числе 12 семьям предоставлено по 2 квартиры в связи с большим количеством членов семей или проживанием в строении двух разных семей. Общая площадь предоставленных жилых помещений составляет 6 493,1 кв. м.  
  
Кроме того, заключены 45 договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, в том числе 5 договоров с участниками программы, вселившимися до 01.01.95.
  
В результате переселены 52 семьи общей численностью 105 человек. Гражданам предоставлено 45 квартир общей площадью жилых помещений 2076,3 кв. м.  
  
В ходе реализации мероприятий по сносу приспособленных для проживания строений:


- подготовлены 138 распоряжений о ликвидации приспособленных для проживания строений;                                                                                                                 

  
- снесены 96 приспособленных для проживания строения со всеми надворными хозяйственными постройками (гаражи, бани, сараи); 
  
- 67 строений разрушены и отключены от инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения).                                                                                                                              

   
В результате реализации программы расселены 179 приспособленных для проживания строения, улучшили свои жилищные условия 234 семьи (610 человек), из которых 32 семьи (73 человека), состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
   
Длительное отсутствие граждан на территории населенного пункта затрудняет сбор, предоставление и оформление документов, несмотря на минимальное количество документов, запрашиваемых от участников Программы. Причиной тому, зачастую, вахтовый метод работы граждан.

  
Заключение договоров мены строений, находящихся в собственности граждан, на жилые помещения, являющиеся муниципальной собственностью, носит длительный характер в связи с необходимостью оценки муниципального имущества, государственной регистрации права собственности и отсутствием у граждан полного пакета документов для осуществления перехода права собственности (кадастровый паспорт).

________________________________________
Основной проблемой не выполнения адресной программы по расселению и ликвидации приспособленных для проживания строений являются длительные сроки оформления документов гражданами, проживающими в указанных строениях, а также не согласие с предложенными вариантами переселения.
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